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Resumen 
El presente proyecto se deriva de la necesidad que presenta la sociedad constructora SLR ARINCO 
S.A.S acerca de fortalecer sus procesos de gestión, para su realización fue recopilada, revisada y 
evaluada la información de gestión referente de cada una de las áreas de la empresa, dicha 
información fue tomada como base para generar un diagnóstico de las falencias en los procesos 
organizacionales a fin de desarrollar una alternativa de solución alineada con un estándar global 
que permita proporcionar los fundamentos necesarios para la consecución del ÉXITO en sus 
futuras oportunidades de negocio. Por sencillo que parezca, este cambio cultural impactará en la 
productividad de la empresa. 
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Abstract 
This project stems from the need to present the building society SLR ARINCO SAS on 
strengthening its management processes for its implementation was compiled, reviewed and 
evaluated the management information concerning each of the areas of the company, such 
information it was taken as a basis to generate a diagnosis of the weaknesses in organizational 
processes to develop an alternative solution aligned with a global standard that allows providing 
the necessary foundations for achieving success in their future business opportunities. As simple 
as it sounds, this cultural change will impact on business productivity. 
 
Keywords: Fundamentals necessary, alternatives, diagnosis, falences 
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1.  Antecedentes 
1.1. Descripción de la Organización fuente del problema 
 
1.1.1. Descripción general – Marco histórico de la organización. 
 
SLR ARINCO S.A.S es una empresa fundada hace cuatro años por el Ingeniero Civil José 
Domingo Solano Rojas (gerente) y el Ingeniero Industrial Yovany Liévano Rodríguez (sub 
gerente), la empresa está legalmente constituida por documento privado y en cámara de comercio 
según matrícula No. 25267812 del 12 de marzo de 2012 y registrada según NIT 900.515.712-1. 
SLR ARINCO S.A.S, la cual se encuentra domiciliada en la ciudad de Bogotá, en la carrera 71 D 
# 51 – 97, barrio Normandía. 
La empresa se clasifica “según su tamaño como mediana empresa, ya que cuenta con activos 
totales entre 5001 y 30000 SMMLV y con entre 51 y 200 trabajadores”, (según los parámetros 
establecidos en artículo 2° de la ley 590 de 2000; modificado por el artículo 2° de la ley 905 de 
2004). Su actividad económica se basa en la ejecución de proyectos de obras civiles a nivel 
nacional, en la cual sobresalen proyectos de infraestructura para empresas tales como; Arquitectura 
y Concreto S.A.S, Amarilo S.A.S, Cuellar Serrano Gómez S.A., Construcciones Buen Vivir S.A., 
Contein S.A.S, Congregación del Oratorio de San Felipe Neri entre otros. 
SLR ARINCO (Ver figura 1) ofrece a sus clientes servicios tales como Construcción de 
cimentaciones profundas y superficiales, estructuras en concreto reforzado, mamposterías, 
acabados arquitectónicos, redes hidráulicas, sanitarias y eléctricas y obras de urbanismo. 
 
Optimización Procesos Gestión SLR Arinco 23 
 
 
Figura 1.  Logo de la empresa 
Fuente:  SLR Arinco 
 
 
1.1.2.  Direccionamiento Estratégico de la Organización. 
La empresa no posee un direccionamiento estratégico claro donde defina en dónde se 
encuentra actualmente, para dónde va y a dónde debe llegar, ni las herramientas claras para 
hacerlo, es decir no especifica los resultados esperados en la ejecución de los proyectos, ni posee 
estrategias para lograrlos. 
1.1.3. Objetivo estratégico de la organización. 
La empresa no posee un objetivo estratégico definido, solo está establecido dentro de los 
ideales y conocimiento empírico del gerente. 
1.1.4. Políticas institucionales. 
La empresa no posee aún políticas institucionales definidas, sólo están establecidas dentro de 
los ideales y conocimiento empírico del gerente. 
1.1.5.   Misión, visión, valores. 
1.1.5.1.   Misión. 
  Desarrollar proyectos de infraestructura públicos y privados a nivel nacional concernientes a 
la ingeniería civil, que satisfagan las exigencias del cliente y generen plusvalía en la sociedad. 
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1.1.5.2.   Visión.  
Generar en los próximos cinco años un crecimiento empresarial basado en la gestión de los 
grupos de interés de la empresa con el fin de mantenerse y afianzarse en el mercado, siendo 
reconocidos por la calidad e innovación de los servicios prestados. 
1.1.5.3 .  Valores.  
La forma de trabajar y actual se rige en función de los siguientes valores los cuales son 
considerados para la empresa fundamental: 
a) Disciplina  
b) Creación e Innovación 
c) Compromiso con la empresa y nuestros clientes 
d) Pasión 
e) Espíritu de equipo 
f) Responsabilidad social 
g) Eficiencia 
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1.1.6. Estructura Organizacional (Ver figura 2). 
 
Figura 2.  Estructura organizacional 
Fuente:  construcción de los autores 
1.1.7. Mapa Estratégico. 
SLR Arinco no tiene definida aun esta herramienta que nos permita tener una visión sencilla 
y gráfica de las estrategias de la empresa. 
1.1.8. Cadena de Valor de la Organización. 
La organización no cuenta con herramientas estratégicas, no se analizan las actividades ni se 
identifican sus ventajas competitivas en el sector comercial de la construcción. 
1.2. Caso de Negocio 
1.2.1.  Antecedentes del Problema. 
La empresa SLR Arinco surge luego de efectuar un análisis de las condiciones del mercado 
de la construcción de obras civiles en el país. Se evidenció que con la creación de una nueva 
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generando dividendos a los partícipes de la sociedad, ya que cada uno de los socios tiene 
experiencia específica en diferentes ramas de la construcción. 
Tras el aumento en la adjudicación de contratos al paso del tiempo, al buen desarrollo de los 
proyectos y a su fortalecimiento empresarial, SLR ARINCO S.A.S ha evidenciado diferentes 
problemas tanto en la planificación de proyectos como en la gestión de los mismos, conllevando a 
una desviación de la misión y la visión de la empresa.  
1.2.2. Descripción del Problema – Árbol de Problemas. 
La organización evidenció que los proyectos deberían implementarse sobre un modelo de 
administración con el objetivo de mejorar la competitividad a través de la integración inter-
organizacional y utilización óptima de los recursos, ya que la carencia de estandarización de sus 
procesos, afectaba la planeación, dirección y control de los proyectos, disminuyendo la 
productividad y la satisfacción del cliente; lo que conllevaba a no lograr posicionarse en el mercado 
como una de las empresas líderes en el sector (Ver figura 3). 
 
Figura 3.  Árbol de problemas 
Fuente: construcción autores 
Insuficientes recursos Malos resultados Retrasos en la producción
Mal ambiente laboral Aumento de Costos Pérdida de clientes
Insatisfacción por parte del cliente Aumento de los reprocesos
Incumplimiento al cronograma de 
actividades
Falta de un objetivo claro
Insatisfacción y falta de 
motivación de los trabajadores
Pérdida de rentabilidad
Mala  organización estratégica
Mala comunicación interna y 
externa
Falta de calidad en los productos
Deficiente Planeación 




FALTA DE LINEAMIENTOS 
APROPIADOS EN LOS PROCESOS 
DE LA ORGANIZACIÓN
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1.2.3 Árbol de Objetivos (Ver figura 4) 
 
 
Figura 4. Árbol de objetivos 
Fuente:  construcción de los autores 
1.2.3.1. Objetivo General. 
Implementación de procesos de gestión para SRL Arinco bajo lineamientos del PMI en un 
tiempo estimado de catorce meses con un costo aproximado de ochenta millones pesos 
($80.000.000). 
1.2.3.2. Objetivos Específicos.  
a) Realizar el diagnóstico actual de la documentación de la empresa para evaluar su gestión. 
b) Efectuar la caracterización de los procesos que se utilizan dentro de las diferentes áreas de 
la empresa. 
c) Establecer la estructura de la documentación del sistema de gestión de calidad. 
d) Definir la estructura organizacional de la empresa. 
  
Recursos adecuados Buenos resultados Cumplimiento en la producción
 
Buen  ambiente laboral Disminución de costos Aumento de clientes
Satisfacción del cliente Disminución de reprocesos




Satisfacción y compromiso de 
los trabajadores
Aumento de la rentabilidad
Buena organización estratégica
Buena comunicación Interna y 
externa
Buena calidad en los productos
Eficiente planeación




Definir y mejorar los procesos en la 
organizacion
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1.2.4. Descripción de alternativas. 
1.2.4.1 Implementación de una “PMO” (Project Management Office).  
Para solucionar las falencias identificadas dentro de la organización, la adopción de una PMO 
generaría beneficios tales como: 
a) Ahorro de tiempo, ya que los procedimientos están predefinidos y sólo es necesario 
ajustarlos a la estructura de la organización. 
b) Aprovechamiento de la experiencia de los consultores responsables de la gestión de la 
PMO, ya que el conocimiento de profesionales especializados en la optimización de las 
prácticas de dirección de proyectos asegura una eficacia y prioriza las estrategias, 
programas y proyectos. 
c) Se evalúa la organización rápidamente y ayuda a obtener lo máximo del personal, de los 
procesos y las herramientas; Un funcionamiento sin fricciones exige entornos más 
cooperativos. 
d) Puede llevar tiempo llegar a acuerdos claros sobre obligaciones y responsabilidades de 
cada parte. Puede perderse el control sobre el producto final y verse afectada la calidad. 
Puede requerir capacitación y actividades de integración regulares para mantener el trabajo 
en equipo. Requiere de un análisis costo-beneficio para evitar costos ocultos. 
1.2.4.2.  La implementación de un “Plan de Calidad Integral”  
Al efectuar la implantación de un plan de calidad se generarían mejoras en los procesos tales 
como: 
a) Mejoramiento de la comunicación interna, al establecerse una comunicación más fluida 
con responsabilidades y objetivos de responsabilidad definidos. 
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b) Incremento de la rentabilidad, se genera una mayor confianza en los clientes como 
consecuencia de aportar mayor calidad en los productos y servicios. 
c) Aumenta la capacidad de respuesta y flexibilidad ante las oportunidades cambiantes del 
mercado. 
d) El Sistema permite analizar el desempeño de forma integral y, además poder detectar 
las oportunidades de mejora, las cuales, implementadas exitosamente, se reflejarán en un 
cambio sustancial de los indicadores de desempeño de la organización. 
e) La forma de organizarse para hacer el trabajo es mejor y más simple. El Sistema y sus 
procesos son la mejor estrategia para rebasar la estructura departamental de la empresa 
estableciendo una verdadera cadena de valor con los proveedores y clientes.  
f) Se requiere de gran esfuerzo, tiempo y dinero para lograr el objetivo, el sistema origina 
burocracia y excesiva documentación. 
Implementación de “Procesos Bajo Lineamientos PMI”: Para identificar y solucionar las 
falencias dentro de la organización, de forma económica, práctica y que involucren a todos los 
miembros de la organización, se utilizarán las buenas prácticas compiladas dentro del PMBOOK, 
las cuales permiten trabajar de forma más eficiente para lograr los objetivos del negocio, en las 
cuales se pueden identificar las siguientes características; 
a) Aprender y aplicar las experiencias exitosas que aclaran los objetivos y el alcance de la 
organización, esto incluye la instrucción en técnicas de resolución de problemas y en las 
herramientas para evaluar un proceso e identificar las debilidades. 
b) Las reuniones de los grupos de mejora también llevan a los trabajadores fuera de sus 
funciones, lo que también reduce la productividad. Aunque las mejoras reducen el tiempo 
de entrega, eliminan desperdicios y mejoran la productividad. 
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c) Proporciona coherencia en el monitoreo y control, mejorando continuamente el 
rendimiento de los procesos, reduciendo los costos de producción, a medida que los 
equipos se reúnen para identificar y eliminar los puntos débiles. 
d) Los equipos de mejora de la calidad pueden eliminar defectos, reducir el tiempo de entrega 
e identificar las redundancias en el proceso de producción que significativamente se pueden 
agregar a los beneficios que la empresa gana. 
e) La implementación permite a las empresas ser más eficientes y/o potencializar procesos 
estratégicos, operativos y administrativos de forma metódica. 
Básicamente estas tres alternativas generan para la organización una implementación de buenas 
prácticas en generar, definir el alcance, los procesos y procedimientos de la organización, los 
principales factores diferenciadores es el costo, tiempo, privacidad y la participación activa de 
los empleados. 
1.2.4.3 Cambio del personal Directivo 
 Dentro de las ventajas del cambio de las directivas se encuentra:  
a) Mentalidad revolucionaria: Induce a pensar en grande en la organización.  
b) Mejoramiento decisivo: Cambios notables en tiempos cortos para responder a la 
satisfacción del cliente.  
c) Estructura de la organización: Enfocarse a las verdaderas necesidades del cliente.  
d) Renovación de la organización: Aumenta participación en el mercado, rentabilidad y mejor 
posición frente a la competencia.  
e) Cultura corporativa: Ayuda a evolucionar la cultura de la organización y Rediseño de 
puestos. 
La desventaja encontrada en el momento de realizar el cambio de personal directivo es; 
Resistencia al cambio. Implica un alto riesgo ya que los cambios son radicales. En un principio el 
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enfoque sólo tomaba en cuenta la parte operativa y descuidaba el rediseño de la gerencia. La 
reingeniería ha servido como excusa gerencial para despedir personal. 
1.2.4.4. Capacitación del personal administrativo de la organización 
Entre los beneficios que se hallan para los empleados en la capacitación están los siguientes: 
a) Ayuda a la persona a solucionar problemas y tomar decisiones. 
b) Favorece la confianza y desarrollo personal. 
c) Ayuda a la formación de líderes. 
d) Mejora las habilidades de comunicación y de manejo de conflictos. 
e) Aumenta el nivel de satisfacción con el puesto. 
f) Ayuda a lograr las metas individuales. 
g) Favorece un sentido de progreso en el trabajo y como persona. 
h) Disminuye temores de incompetencia o ignorancia. 
i) Favorece la promoción hacia puestos de mayor responsabilidad. 
j) Hacer sentir más útil al trabajador mediante la mejora del desempeño. 
k) Es un sistema muy costoso e incierto ya que se tiene el riesgo que el personal capacitado 
se retire de la organización y la inversión se pierda. 
1.2.5.   Criterios de Selección de Alternativas. 
1.2.5.1 Costo. 
Obtendrá el puesto cinco, aquella alternativa que genere un mayor beneficio en cuanto a los 
costos de inversión, costos de operación, costos de mantenimiento y período de vida útil. 
 
 
1.2.5.2. Tiempo.  
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Obtendrá el puesto cinco, aquella alternativa que genere, un tiempo de implementación más 
corto. 
1.2.5.3. Riesgo  
Obtendrá el puesto cinco, aquella alternativa que genere el menor impacto negativo frente a 
los activos de la organización. 
1.2.5.4. Impacto  
Obtendrá el puesto cinco, aquella alternativa que genere el mayor valor agregado a los 
diferentes procesos de la organización. 
1.2.5.5. Viabilidad  
Obtendrá el puesto cinco, aquella alternativa se pueda llevar a cabo comprometiendo 
mínimamente los activos de la organización. 
1.2.6 Análisis de alternativas. 
A fin de seleccionar la alternativa más conveniente para la organización, se elaboró una matriz 
de evaluación (Ver tabla 1), la cual consta de cinco (5) criterios (Costo, Tiempo, Riesgo Impacto 
y Viabilidad), cada uno con un porcentaje de valoración asignado de acuerdo a la relevancia en la 
organización. 
Tabla 1.  Matriz de evaluación 
Costo Tiempo Riesgo Impacto Viabilidad 
30% ev 30% Ev 20% Ev 10% ev 10% Ev 
Fuente: construcción de los autores 
 
 
Las cinco (5) alternativas serán evaluadas, asignando una posición de uno a cinco, donde 5 es 
la alternativa que presenta mayor beneficio en cuanto al criterio evaluado. El puesto que ocupe 
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cada alternativa será multiplicado por el porcentaje de valoración del criterio asignado con el fin 
de ponderar su impacto.  La ponderación obtenida en cada criterio será sumada con el fin de 
determinar cuál alternativa presenta el mayor puntaje y por consiguiente será la más adecuada para 
la organización. 
1.2.7. Selección de Alternativas (Ver tabla 2) 
Tabla 2.   Alternativas 
 
         Alternativa Costo Tiempo Riesgo Impacto Viabilidad Total 
Ponderación 30% ev 30% ev 20% ev 10% ev 10% ev  
Creación  de una PMO 3 0,9 4 1.2 3 0.9 3 0.9 4 1.2 5.1 
Implementación de un sistema de gestión 
integral de calidad 
4 1.2 1 0.3 5 1.5 2 0.6 1 0.3 3.9 
Implementación de procesos bajo 
lineamientos PMI 
5 15 1 0.9 4 1.2 4 1.2 3 0.6 5.4 
Cambio del personal directivo 1 0.3 5 1.5 1 0.3 1 0.3 3 0.9 5.3 
Capacitación de todo el personal 
administrativo de la organización 
2 0.6 2 0.6 2 0.6 5 1.5 5 1.5 4.8 
 
Fuente:  construcción autores 
 
La alternativa seleccionada es la “Implementación De Procesos Bajo Lineamientos PMI”, 
ya que es según los procesos de selección es la que más convendría a la organización, por el hecho 
de generar un mayor beneficio a los costos de inversión, operación, mantenimiento y vida útil, 
generando impactos positivos y un gran valor agregados a los activos y procesos de la 
organización. 
Además, tras el análisis de las alternativas esta tiene una inversión menor a otras alternativas 
similares, genera una participación activa de los empleados, evaluación de los mismos y 
reestructuración de las actividades internas y a su vez auto capacitación, no se detiene los procesos, 
se mantiene la confidencialidad dentro de la organización y los más importante el tiempo de 
implementación es menor al de otras alternativas. 
1.2.8 Justificación del Proyecto. 
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Debido al crecimiento económico que presenta el sector de la construcción en los últimos años 
lo posiciona como pieza fundamental en la economía del país, por lo cual resulta indispensable 
que las empresas que integran el sector establezcan una adecuada gestión de sus proyectos para la 
solución eficaz y eficiente de los problemas complejos que presenta la sociedad colombiana. Para 
ello la administración moderna de los proyectos debe disponer de métodos, técnicas, herramientas 
creativas e innovadoras, como las sugeridas en el presente proyecto, de manera que le contribuyan 
a enfrentar las múltiples restricciones y objetivos cambiantes que exigen las actividades de 
transformación no rutinarias, únicas temporales e imprevistas de los proyectos. Igualmente la 
magnitud de los recursos requeridos y las expectativas cambiantes de los múltiples y más exigentes 
interesados, buscando la profesionalización y estandarización de la práctica de la gestión de los 
proyectos a fin de mejorar las probabilidades de éxito. 
Las empresas que hoy en día no logran implementar un Sistema de Gestión en sus procesos, 
se enfrenta a la problemática de no poder competir con las empresas que han optado por 
implementar estas estrategias. 
1.3. Marco Metodológico. 
1.3.1 Tipo y método de Investigación.  
1.3.1.1. La Investigación Descriptiva 
El tipo de estudio a realizar es de carácter descriptivo “El Diseño de investigación descriptiva 
es un método científico que implica observar y describir el comportamiento de un sujeto sin influir 
sobre él de ninguna manera” (Alvarado y Pineda , 2008, pág. 34)”, el cual involucra una constante 
revisión bibliográfica de la norma ISO 9001 – 2008, se toma como población todos los procesos 
que involucran la organización SLR ARINCO S.A.S. además el personal que colabora con las 
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actividades de la misma, ya que el principal propósito es realizar un diagnóstico de cómo se 
encuentra la empresa frente la aplicación de la norma. 
Para el desarrollo de este documento se parte de un diagnóstico realizado frente a la norma y 
de una descripción y análisis de los procesos que se llevan a cabo dentro de la empresa, para de 
esta forma tener claramente definidas las diferentes deficiencias y de esta forma analizar y sugerir 
acciones que conlleven a eliminarlas. 
1.3.2. Herramientas. (Ver Tabla 3) 
Tabla 3.  Herramientas tecnológicas 
Programas para: Programas a utilizar: 
Procesadores de texto Microsoft Word 
Hoja electrónica de cálculo Microsoft Excel, Microsoft  Project 
Base de datos Microsoft Access 
Comunicación de datos Internet Explorer, Google 
Multimedia Microsoft Windows Media, Real Player, Winamp 
Presentaciones Microsoft Power Point, Windows  Movie Marker 
Diseño Autocad, Microsoft  Paint, Adobe photoshop 
Edición Adobe Acrobat 
Comprimir WinZip, Winrar 
Evaluación de riesgos Risk simulator 
Mapas conceptuales WBStool 8, Camp tools 
Correo electrónico Outlook, Hotmail 
             Herramientas físicas 
Plantilla del PMI 
Guía del PMBOK  5ª. Edición 
Evaluaciones periódicas 
Formato incluido en el plan maestro de la organización 
 
Fuente:  construcción de autores 
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1.3.3. Fuentes de información: 
1.3.3.1. Fuentes primarias 
Se realizará una visita previa a las oficinas administrativas de la empresa SLR ARINCO, con 
el fin de dar a conocer a sus directivas el propósito del estudio de investigación y desde allí 
determinar el funcionamiento de la empresa, pasando por los procesos esenciales de sus 
actividades y los medios listados a continuación:  
a) Documentos de la Empresa (acta de Representación legal, Cámara de Comercio, Rup, 
Rut, Balances, Acta de Constitución de la empresa, entre otros) 





g) Fuentes de Observación. Resúmenes de las experiencias en el desarrollo de las actividades 
en la organización. 
1.3.3.2  Fuentes secundarias. 
 Documentos y libros relacionados con el tema. 
o Manuales de buenas prácticas para la dirección de proyectos. 
o Ricardo Fernández García, 2006. Sistemas de gestión de la calidad, ambiente y 
prevención de riesgos laborales.  
o Miguel Udaondo Duran, 1992, Gestión de calidad, Madrid España: ediciones días de 
Santos. 
o Guía PMBok  
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o Normas ISO, NTC sobre calidad. 
o Cámara de Comercio de Bogotá. 





1.3.4 Supuestos y Restricciones 
1.3.4.1.   Supuestos. 
a) Los integrantes del grupo del proyecto contaran con el tiempo y la disposición necesarios 
para la ejecución del mismo. 
b) Se contará con todos los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto. 
c) La información brindada por la organización será la necesaria para el desarrollo del 
proyecto. 
d) El proyecto cumplirá con las expectativas del personal capacitador y evaluador. 
e) Los integrantes del TFG, aplicarán los conocimientos obtenidos durante el desarrollo de la 
especialización en Gerencia de Proyectos. 
f) Los empleados pueden o no tener interés de adaptarse a las buenas prácticas bajo los 
lineamientos del PMI. 
g) Resulta difícil hacer concientizar a todos los integrantes de cada departamento, ya que cada 
persona, tiene valores, cultura, ideologías o pensamientos diferentes. 
h) La información requerida para la ejecución del proyecto será entrega por el cliente en el 
tiempo establecido. 
i) El entregable final objeto de este proyecto resultará aplicable en la organización. 
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j) La sociedad se mantendrá vigente en el mercado, por lo menos hasta la entrega de los 
productos del proyecto. 
k) La empresa asumirá los gastos para el desarrollo e implementación del proyecto. 
l) Que la implementación de mejores prácticas se alineará con el objetivo, la misión y ayudará 
al cumplimiento de la visión de la empresa.  
1.3.4.2.   Restricciones. 
Dentro del contenido del presente proyecto de implementación de mejores prácticas, no se 
tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
a) La aplicación del proyecto es exclusiva para la empresa SRL ARINCO SAS. 
b) El proyecto no incluye la implementación de software. 
c) El proyecto se desarrollará en la ciudad de Bogotá. 
1.3.5. Entregables del Proyecto. 
Según la Tabla  4 los productos o resultados tangibles son: 
Tabla 4.  Lista de entregables del producto del proyecto 
LISTA DE ENTREGABLES DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 
ID DESCRIPCIÓN 
1 Realizar el diagnóstico y autoevaluación inicial de la documentación. 
2 Realizar el Diseño y describir el Sistema de optimización de procesos de gestión 
3 Estructurar la documentación del Sistema. 
4 Procedimientos documentados de la norma ISO 9001 – 2008 
5 Manual de implementación de mejores prácticas bajo lineamientos del PMI 
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2.   Estudios y Evaluaciones 
2.1.   Estudio de Mercado 
2.1.1. Población. 
El proyecto está dirigido a los departamentos que interactúan en la organización SLR 
ARINCO S.A.S los cuales son: 
Gerencia: este departamento está compuesto por el gerente y el sub gerente 
Departamento administrativo: este departamento está compuesto por un coordinador 
administrativo y un asistente  
Departamento técnico: este departamento está compuesto por un coordinador de licitaciones, 
por un residente técnico por proyecto, un maestro general por proyecto, personal encargado de las 
ejecuciones de las actividades por proyecto 
Departamento jurídico: este compuesto por un abogado 
Departamento contable: está compuesto por un revisor fiscal, por un contador y por un 
auxiliar 
Departamento de recursos humanos: está compuesto por un coordinador de recursos 
humanos, un coordinador seguridad integral en el trabajo y un residente de seguridad ocupacional 
y seguridad industrial por proyecto. 
En conclusión, la población directa beneficiada con el desarrollo del proyecto es de 35 
personas, las cuales hacen parte directa a la aplicación de los procesos y procedimientos, se calcula 
que indirectamente dentro de la organización se ven beneficiadas 123 personas, ya que la compañía 
cuenta con un total de 158 personas. 
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2.1.2. Dimensionamiento demanda. 
Este punto no será tenido en cuenta para el desarrollo del presente proyecto por tratarse de un 
plan de mejora de procesos internos de la organización. 
2.1.3. Dimensionamiento oferta. 
Este punto no será tenido en cuenta para el desarrollo del presente proyecto por ser un 
producto que resulta aplicable solamente a un cliente, en este caso la empresa SLR-Arinco. 
2.1.4. Competencia – Precios. 
Este ítem no se evalúa para el desarrollo del plan del proyecto actual, teniendo en cuenta que 
el proyecto no está realizando un estudio del sector y precios del mercado. El proyecto se basa en 
mejoras internas de la organización. 
No existe una tendencia de precios en el mercado, establecida para este tipo de proyectos, ya 
que su precio de implementación varia, por las necesidades propias de cada empresa. 
2.1.5. Punto equilibrio oferta – demanda. 
Dado que el proyecto corresponde a una mejora organizacional no es requerido un estudio de 
mercadeo, ya que no existen datos históricos de comparación para determinar la oferta y la 
demanda, se buscan mejoramientos internos a los procesos y procedimientos, que al paso del 
tiempo y la implementación adecuada de las mejores prácticas conlleven a una mejor destinación 
de los recursos y por defecto a unas mayores ganancias, generando que la organización sea cada 
vez más competente en lo referente a precios y calidad frente a otras compañías similares. 
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2.2. Estudio Técnico 
2.2.1 Diseño conceptual del proceso o bien o producto (Ver figura 5) 
 
 
Figura 5.   Diseño conceptual del proceso o bien o producto 
Fuente:  construcción de los autores 
2.2.1.1.  Concepto. 
a) Determinar la situación actual de la organización. 
b) Determinar la estructura organizacional. 
c) Determinar la situación futura. 
2.2.1.2.  Definición 
a) Proponer alternativas de solución a la necesidad identificada. 
b) Identificar y evaluar, la alternativa más viable analizando; Costo, Tiempo, Impacto, 
Viabilidad y Riesgo. 
c) Conceptualización de la metodología a implementar. 
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2.2.1.3.  Implementación. 
a) Interfaces, desarrollos y capacitaciones. 
b) Transformaciones necesarias con las nuevas mejores prácticas. 
c) Monitoreo y Control del desarrollo. 
2.2.1.4.   Entrega y liquidación. 
a) Transferencia al cliente. 
2.2.2. Análisis y descripción del proceso o bien o producto o resultado que se desea 
obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto. 
Con la implementación de las mejores prácticas en gerencia de proyectos bajo los lineamientos 
del PMI, la capacitación del personal y la interacción con las diferentes áreas de la organización, 
se busca orientar a la empresa a la implementación sistemática de conocimientos, técnicas y 
herramientas para el desarrollo y cumplimiento de los requisitos de sus proyectos dentro de las 
limitaciones de alcance, tiempo, presupuesto y calidad definidos controlando los riesgos 
identificados para dar cumplimiento a los objetivos estratégicos, financieros, organizacionales y 
profesionales que fundamenta el éxito de la gestión de proyectos. 
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2.2.3. Análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado (Ver figura 6) (Eco 













Figura 6.  Diseño ciclo de vida del producto,  bien o servicio (Eco Indicador 99, ISO 
Fuente:  construcción de los autores 
 
2.2.4. Definición de Tamaño y Localización del proyecto. 
El proyecto se desarrollará dentro de las instalaciones de la empresa SLR ARINCO S.A.S,  en 
la ciudad de Bogotá, la cual se encuentra ubicada en el barrio  Normandía en la dirección  Carrera 
71 D # 51 – 97, para el desarrollo del presente proyecto se contará con 4 personas, las cuales 
desarrollarán el mismo en 14 meses. 
#  Entrega y 
liquidación  
Ciclo de vida del producto 




#  Implementación  




X       X       X 
 
 
X = Evaluación del proyecto 
# = Control de cambios 
= Pos- revisión del proyecto 




Plan de Gestión de 
Proyectos (PMP) 
Duración: 50 meses 
Duración: 14 meses 
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2.2.5. Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, Infraestructuras, 
personal e insumos). 
a) Se dispondrá por parte de SLR ARINCO de un espacio de 25 m2, que cuente con 
mobiliario, equipos, servicios y demás bienes y herramientas solicitadas por el equipo 
desarrollador (oficina con 4 puestos de trabajo dotada con mobiliario y servicios públicos).  
b) Capacidad de Producción: de acuerdo a los horarios establecidos por la compañía, se 
trabajará 48 horas semanales durante el tiempo estimado (11 meses). 
c) Disponibilidad de Insumos: elementos consumibles serán por cuenta del equipo 
desarrollador del proyecto, el resto de elementos (mobiliario, equipos, servicios, 
comunicaciones) serán por cuenta del patrocinador del proyecto. 
d) Medios de Transporte: el costo de transporte de materias primas, suministros, productos 
terminados, están a cargo del patrocinador del proyecto, los demás transportes se 
encuentran a cargo del equipo de trabajo. 
e) Disponibilidad y servicios públicos: están a cargo del patrocinador del proyecto. 
f) Otros Factores: serán evaluadas en comités según sea el caso. 
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2.2.6.  Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado (Ver figura 7).  
 
Figura 7.  Mapa de procesos empresa SLR Arinco. 
Fuente:  Construcción de los autores 
 
En la figura 7 se determina la forma como debe operar cada una de las áreas de la organización, 
con el fin de dar cumplimiento a la misión y la visión de la organización. La empresa estará 
dividida en cuatro grupos de procesos los; Procesos de la Organización, procesos de Realización, 
Procesos de Medición, Análisis y Mejora y Procesos de soporte, en estos encontramos: 
a) Procesos de la Organización: el conjunto de estos procesos aclara la necesidad y 
condiciones de la sociedad, del mercado y de los accionistas, algunos de estos son: 
consecución de nuevos contratos, análisis y selección de los recursos requeridos para 
gestionar la actividad comercial, así como los lineamientos que se deben seguir y la 
selección de las personas que harán parte de los equipos de ejecución. 
b) Proceso de Soporte: son aquellos procesos que, si bien no son parte de la actividad 
principal de la organización, son necesarios e imprescindibles para la buena gestión y 
desarrollo de la empresa. 
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c) Procesos de Medición, análisis y mejora: en este se encuentran los procesos que nos van 
a dar información de cómo se está comportando el resto de procesos de la empresa. 
d) Procesos de Realización: son los procesos relacionados con la propia actividad de la 
organización, para el desarrollo del producto o servicio. 
2.2.7. Técnicas de predicción para la producción de bien y la oferta de servicios 
generados por el proyecto. 
2.2.7.1.  Cuantitativos.  
a) Agilidad y efectividad en los procesos. 
b) Estandarización y mejora de procesos prácticas y vocabulario. 
c) Interiorizar y evolucionar hacia procesos de mejoramiento permanente de gestión.  
d) Elevar el nivel de madurez, competitividad y éxito. 
e) Implementar acciones correctivas y de mejora. 
f) Compartir oportunamente los procesos y procedimientos en la gestión de proyectos. 
g) Mayor productividad, rapidez, disminuyendo las desviaciones en tiempo alcance, costo 
y calidad. 
h) Implementación de estrategias y objetivos simples, claros, alcanzables y medibles en 
periodos razonables de tiempo. 
i) Accesibilidad a los activos de la organización. 
2.2.7.2. Cuantitativos. 
Aumentos del 5 % de la rentabilidad del proyecto. 
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2.3. Estudio Económico-financiero 
2.3.1. Estimación de Costos de inversión del proyecto. 
El valor preliminar del Presupuesto está estimado en $ 80’000.000 para un periodo de 
desarrollo total de 14 meses a partir de la fecha de inicio. Se determina un flujo de caja de inversión 
proporcional al avance de las actividades del proyecto.  
2.3.2. Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto (Ver tabla 5). 
Tabla 5.  Presupuesto para el mantenimiento del proyecto 
ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VR./DÍA DURACIÓN TOTAL 
Nómina  
Gerente del proyecto Día 0.3 $ 20.267 30 $   608.000 
Equipo de trabajo 1 Día 0.5 $ 25.000 30 $   750.000 
Equipo de trabajo 2 Día 0.5 $ 25.000 30 $   750.000 
Instalaciones 
Consumibles Día 1 $   2.055 30 $     61.644 
Equipos Día 1 $   5.342 30 $   160.274 
Mobiliario Día 1 $   3.500 30 $   105.000 
Arriendo Día 1 $   5.800 30 $   174.000 
Otros gastos 
Transporte Día 1 $   4.000 30 $   120.000 
Subtotal $ 90.964 30 $2.728.918 
Total proyecto $ 90.964 30 $2.728.918 
Fuente:  Construcción de los autores 
2.3.3. Flujo de caja del proyecto caso.  
Presupuesto de costos de producción:          $51´000.000 
a) Presupuesto de costos administrativos  $5’000.000 
b) Imprevistos:      $3´000.000 
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Tabla 6.  Flujo de caja para el desarrollo del proyecto 
 Concepto Definición Implementación Entrega Liquidación Total 
Inversión de 
capital 
$3.000.000 $6.000.000 $36.000.000 $3.000.000 $3.000.000 $51.000.000 
Fuente:  Construcción de los autores 
 
En la tabla 6 se muestra la forma como la empresa destinará los recursos para el desarrollo del 
proyecto. 
2.3.4. Determinación costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos. 
 Fuentes Financiamiento: Aporte de Inversionistas (socios de la organización), el costo total 
del proyecto será asumido por el patrocinador, en este caso la empresa SLR Arinco. 
2.3.5. Evaluación Financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de beneficio-
costo o de análisis de valor o de opciones reales). 
Tabla 7.  Situación actual de la empresa 
Año TOTAL DE 
CONTRATACIÓN 
COSTO DE VENTAS UTILIDAD BRUTA GASTOS 
OPERACIONALES 
2013     
2014 $1.286.046.538 $1.167.286.837 $118.759.701 $   52.060.109 
2015 $3.658.474.500 $3.109.703.325 $548.771.175 $225.751.544 
 
Utilidad operacional Gastos no operacionales Impuestos Utilidad (%) Utilidad neta del 
ejercicio 
0    0 
$66.699.592 $1.449.044 $   32.141.307 3% $   33.109.241 
$323.019.631 $3,459,860 $108.650.322 6% $210.909.449 
Fuente:  Construcción de los autores 
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UTILIDAD (%) UTILIDAD NETA DEL 
EJERCICIO 
Pesimista $   2.472.260.519,00 3% $ 74.167.815.57 
Realista $   4.000.000.000.00 6% $ 240.000.000.00 
Optimista $   4.500.000.000.00 9% $ 405.000.000.00 
Fuente:  Construcción de los autores 
 





UTILIDAD (%) UTILIDAD NETA DEL 
EJERCICIO 
Pesimista $   2.571.150.939,76 5% $ 128.557.594.99 
Realista $   4.160.000.000.00 8% $ 332.800.000.00 
Optimista $   4.680.000.000.00 11% $ 514.800.000.00 
Fuente:  Construcción de los autores 
 





UTILIDAD (%) UTILIDAD NETA DEL 
EJERCICIO 
Pesimista $   2.699.708.486,75 7% $ 188.979.594.07 
Realista $   4.368.000.000.00 10% $ 436.800.000.00 
Optimista $   4.914.000.000.00 13% $ 638.820.000.00 
Fuente:  Construcción de los autores 
2.3.6. Análisis de sensibilidad. 
 
Figura 8.  Escenario pesimista. 
Fuente:  Construcción de los autores 
128.557.546,99$   188.979.594,07$   
2016 2017 2018
70.000.000,00$     35.000.000,00$     44.000.000,00$     
ESCENARIO PESIMISTA
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Figura 9.  Escenario realista. 
Fuente:  Construcción de los autores 
 
 
Figura 10.  Escenario optimista. 
 Fuente:  Construcción de los autores 
 
Tabla 11.  Relación de costo vs Beneficio del análisis financiero 
 
332.800.000,00$   436.800.000,00$   
2016 2017 2018
60.000.000,00$     11.000.000,00$     13.000.000,00$     
ESCENARIO REALISTA
332.800.000,00$   638.820.000,00$   
2016 2017 2018
50.000.000,00$     8.000.000,00$       10.000.000,00$     
ESCENARIO OPTIMISTA
TIO 20%    
VPN $90.537.413.46    
TIR 126%    
B/C $1,29    
PERÍODOS 0 1 2 3 
INGRESOS (PESIMISTA 0  $128.557.546,99 $188.979.594,07 
EGRESOS (PESIMISTA  $70.000.000.00 $  35.000.000.00 $  44.000.000.00 
FLUJOS DE CAJA           
($70.000.000.00) 
$  93.557.546.99 $144.979.594,07 
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Fuente:  Construcción de los autores 
Según la tabla 11,  la relación de costo vs Beneficio es de 1,29 en su escenario más 
pesimista, lo cual garantiza que el proyecto efectivamente es viable. 
2.4.  Estudio Social y Ambiental 
2.4.1. Descripción y categorización de impactos ambientales. 








Proyecto:  Proposición de un 
modelo de comunicación 
interna que optimice la 
gestión de SLR ARINCO 
 
Técnico  
Requisitos Que el modelo de comunicación escogido no se 
ajuste a la organización 
Desempeño y 
fiabilidad 
Que el modelo no mejore la comunicación 










Incumplimiento de los requerimientos 
Normativa El alcance definido se altere por cambio en la 
legislación 
Mercadeo Caída del mercado en que se desempeñe el 
cliente 
Cliente Que se liquide o entre a quiébrala empresa del 
cliente 
Clima Que ocurra una catástrofe o una guerra 
 
 
De la organización 
Dependencia de la 
organización 
El tiempo estimado para el desarrollo del  
proyecto se alargue 
Recursos Que el presupuesto planeado sea suficiente 
Financiamiento Falta de financiamiento previsto en el plan 






Estimación Que se subestime el problema y sea más 
engorroso de lo pensado 
Planificación Falta de liderazgo para coordinar  equipos 
Control El progreso del proyecto no se controla contra el 
plan  
Comunicación Falla de la comunicación del equipo de trabajo 
 





Optimización Procesos Gestión SLR Arinco 52 
 
Tabla 13. Análisis cualitativo y cuantitativo del riesgo.  Escenario pesimista 
Clasificación del riesgo 
  Alto Medio Bajo 
Cualitativo Probabilidad A M B 
Cuantitativo  Impacto A M B 
Seguimiento del riesgo 
A A Prioridad alta 
A M Prioridad alta 
A B Prioridad media 
B A Prioridad alta 
B M Prioridad media 
B B Prioridad baja 
M A Prioridad media 
M M Prioridad baja 
M B Prioridad baja 
 
Fuente:  Construcción de los autores 
 
2.4.2. Calculo de impacto ambiental bajo criterios P5TM. 
Tabla 14. Cálculo de impacto ambiental bajo criterios fase 1:  iniciación 
Categoría de 
sostenibilidad 







Transporte Transporte 2.00 Es el elemento más utilizado en 
esta categoría y genera un 
impacto directo al proyecto tanto 
económico como ambiental 
Energía 
 
Energía usada 2.00 Se trata de utilizar medios 
renovables pero los consumos de 
energía son mayores a los 
retornos de energía esperados 
Residuos Emisiones/CO2 por la 
energía usada 
1.00 
 Residuos 1.00 Se están implementando y 
ejecutando las políticas 
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Transporte Transporte 1.00 Es el elemento más utilizado en 
esta categoría y genera un 
impacto directo al proyecto 




Energía usada 1.00 Existen políticas ambientales y 
regulación para el buen uso y 
ahorro de la energía, esta 
presto para su utilización 
Residuos Emisiones/CO2 por la 
energía usada 
1.00 
 Residuos 1.00 Existen políticas ambientales y 
regulación para el buen uso. 
 
Fuente:  Construcción de los autores 
 












Transporte Transporte 2.00 Es el elemento más utilizado en 
esta categoría y genera un 
impacto directo al proyecto tanto 
económico como ambiental 
Energía 
 
Energía usada 1.00 Es de obligatoriedad el 
conocimiento y la implementa 
ción de las  regulaciones 
ambientales para el desarrollo de 
proyectos y se debe tener en 
cuenta para la presentación del 
proyecto como para su posible 
implementación. 
Residuos Emisiones/CO2 por la 
energía usada 
1.00 
 Residuos 1.00 
 
Fuente:  Construcción de los autores 
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Tabla 17.  Cálculo de impacto ambiental bajo criterios.  Fase 4: Cierre 
Categoría de 
sostenibilidad 







Transporte Transporte 1.00 Es el elemento más utilizado en 
esta categoría y genera un 
impacto directo al proyecto 




Energía usada 1.00 Son unos factores ambientales 
“planet” muy importantes y 
servicios en todas las etapas 
pero para etapa de cierre 
estarán prestas para la 
inclusión en el producto final a 
presentar 
Residuos Emisiones/CO2 por la 
energía usada 
1.00 
 Residuos 1.00 
 
Fuente:  Construcción de los autores 
 
Tabla 18.  Cálculo de impacto ambiental bajo criterios. Total 
 
Sub categorías Elementos Total Acciones de mejora /Respuesta 
Transporte Transporte 6.00 Se realizan controles para la disminución 
de la utilización de este servicio y utilizar 
estrategias y otros medios de comunicación 




Energía usada  
5.00 
Implementar un sistema de ahorro y buena 
utilización de energías del menor grado de 
contaminación 
Residuos Emisiones/CO2 por la 
energía usada 
4.00 Implementar un sistema de ahorro y buena 
utilización de energías y evaluar la 
posibilidad de utilizar energía del menor 
grado de contaminación 
 Residuos 4.00 Desarrollar un programa de reciclaje y 
disposición de residuos.  
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2.4.3. Calculo de huella de carbono. 
Tabla 19.  Cálculo de la huella de carbono 
Emisiones directas del GEI 
Actividad Fuente de consumo Utilidad Cantidad Total Factor de 
conversión 
Ton CO2 





Total de emisiones CO2 1,533 
Emisiones indirectas del GEI por procesos de la empresa 
Actividad Fuente de 
consumo 
Utilidad Cantidad Total Factor de 
conversión 
Ton CO2 
Consumo de energía 
eléctrica 
Pc Kw/h 0,10 8320 0,000675481 0,562 
Consumo de energía 
eléctrica 
Medios de impresión y 
escáner 
Kw/h 0,11 104 0,000675481 0,008 
Consumo de energía 
eléctrica 
Iluminación Kw/h 0,02 3285 0,000675481 0,044 
Consumo de energía 
eléctrica 
Comunicación Kw/h 0,01 26280 0,000675481 0,178 
       
Consumo insumos 
oficina 
     Papel Tn/año 0.05 3            1,8 0.259 
Consumo persona        Alimentación                 Tn/año                     2.00                   3                          1 6.000 
Total de Emisiones CO2 7.051 
  





      
Transporte 
colaboradores 
(mentores y jurados) 
Vehículo Km recorridos 10 165 0.00139975 0.511 
Consumo persona 
(mentores y jurados) 
Alimentación Tn/año 2 2 1 4.000 
Total de Emisiones CO2 4.511 
Total de Emisiones 13.094 
Los valores de consumo fueron extraídos de listados oficiales de entidades como Codensa, EAAB, Ministerio de Minas y Energía entre otros.  
Los valores arrojados correspondientes a las emisiones de GEI fueron arrojados por el simulador de Ecopetrol. 
(http://www.ecopetrol.com.co/especiales/calculadoraAmbiental/CO2.html). 
 
Fuente:  (Ecopetrol, 2011) 
 
Optimización Procesos Gestión SLR Arinco 57 
2.4.4. Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 
2.4.4.1. Estrategias de respuesta a implementar en el proyecto 
Aunque las emisiones de CO2 emitidas durante las diferentes fases del proyecto es baja, y en 
pro de ayudar a contribuir con el medio ambiente causándole un menor daño se plantean las 
siguientes medidas: 
a) Neutralizar el efecto nocivo de las emisiones realizando una “compensación” mediante 
la  siembra de árboles. (mínimo 33 especies aptas para contrarrestar dicho efecto). 
b) Efectuar un uso racional de los recursos materiales mediante procesos de reducción, 
reutilización y reciclaje. 
c) Concientizar al recurso humano acerca de la disminución del consumo de papel 
valiéndose de herramientas electrónicas (medios no impresos). Con esta acción se 
disminuye el gasto de recursos naturales tales como árboles, agua y energía además de la 
contaminación causada durante su fabricación. 
d) Reducir el consumo de energía eléctrica empleando equipos con sistema de ahorro y 
apagar o desactivar los mismos cuando se esté ausente. En cuanto a la iluminación, se 
debe minimizar el consumo empleando bombillos ahorradores y encenderlos siempre y 
cuando sea necesario. En lo posible se deben sustituir los computadores de escritorio por 
equipos portátiles.  
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3. Inicio y planeación del proyecto 
3.1. Aprobación del Proyecto (Project Charter) 
SLR ARINCO S.A.S ha evidenciado la necesidad de implementar un plan de optimización de 
procesos de gestión bajo lineamientos del PMI con el fin, de dar un valor agregado a los servicios 
que presta a sus clientes, incrementando el aprendizaje organizacional, optimizando la 
productividad y contribución de los empleados haciendo más eficiente el retorno de las inversiones 
para mejorar su posición competitiva en el mercado. 
3.2. Objetivo General 
Implementación de procesos de gestión para SRL Arinco bajo lineamientos del PMI  en un 
tiempo estimado de catorce meses con un costo aproximado de ochenta millones pesos ($ 
80.000.000). 
3.3. Factores Claves para el Éxito 
a) Concientizar al cliente sobre las dificultades que presentan los diferentes procesos de la 
empresa causados por la falta de un sistema de gestión de calidad. 
b) Evidenciar y exponer al cliente el nivel de importancia que ha tomado el sistema de gestión 
de calidad como herramienta efectiva y de cambio dentro de las Organizaciones. 
c) Definir los requisitos del producto y del proyecto teniendo en cuenta las expectativas del 
cliente. 
d) Definir claramente el sistema de control de cambio. 
e) Definir el tipo de comunicación a emplear con el cliente durante el desarrollo del proyecto. 
f) Alto nivel de poder, autoridad y control sobre el proyecto de inicio a fin. 
g) Acordar las metas, establecer los lineamientos de progreso, reportar y/o comunicar el éxito. 
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h) Conocer los factores de tiempo, costo calidad alcance recursos y riesgos del proyecto. 
i) Comprometer a la administración con el desarrollo del proyecto. 
3.3.1. Requerimientos. 
3.3.1.1. Del producto. 
a. Claridad:  el sistema de gestión de calidad debe ser claro, para ello el lenguaje en que se 
exprese y la manera de transmitirla, deben ser accesibles para quien va dirigida. 
b. Integridad:  el sistema de gestión de calidad debe servir como lazo integrador entre los 
miembros de la empresa, para lograr la aplicación y el mantenimiento del mismo. 
c. Equilibrio: todo plan de acción administrativo debe acompañarse de los documentos 
establecidos en el sistema de gestión de calidad. 
d. Moderación: el sistema de gestión de calidad, debe contener lo estrictamente necesario y 
lo más conciso posible, ya que el exceso de información puede ocasionar ineficiencia. 
3.3.1.2. Del proyecto. 
a) Identificar los distintos procesos necesarios para el desarrollo del proyecto. 
b) Determinar la secuencia e interacción de los procesos. 
c) Asegurar la disposición de recursos y medios para ejecutar el proyecto. 
d) Analizar y comunicar al cliente los resultados obtenidos en las diferentes etapas del 
proyecto.  





3.3.2. Fases (EDT de primer nivel).  (Ver figura 11) 
 
 SISTEMA DE GESTIÓN PARA OPTIMIZAR LA 
GESTIÓN DE LA EMPRESA SRL ARINCO 
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Figura 11.  Fases EDT 
Fuente: construcción de los autores 
3.3.3   Riesgos.   
3.3.3.1 Positivos. 
a) Que el compromiso por parte de los integrantes del equipo del proyecto sea tal que el 
tiempo estimado se reduzca a la inicial contemplado. 
b) Que no se presenten cambios significativos durante la ejecución del proyecto. 
c) Que se genere un alto compromiso por parte del patrocinador. 
d) Que se garantice la información física y virtual de la información del proyecto. 
e) Que presente una buena integración entre el patrocinador y el equipo del proyecto. 
f) Que se presente una excelente planificación. 
3.3.3.2  Negativos. 
a) No poder llegar a definir el sistema adecuado para el cliente. 
b) Falta de liderazgo 
c) Que el sistema de gestión sea muy complejo y por lo cual los responsables de cada área 
no logren implementar el sistema en la organización. 
d) La información requerida para la ejecución del proyecto no se entregue dentro de los 
tiempos establecidos. 
e) Que por motivos del mercado o algún otro factor externo se disuelva la sociedad. 
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f) Que la empresa cambie de opinión y no esté dispuesta a patrocinar el desarrollo del 
proyecto. 
g) Que al aplicar el modelo se evidencia que no mejora la gestión de la empresa.  
3.3.4. Hitos Claves. 
Tabla 20.  Hitos 
Hito Estado Fecha 
Diagnóstico Comunicado Agosto 9 de 2016 
Entregables Aprobado Enero 5 de 2017 
Entregables dirección Aprobado Agosto 19 de 2016 
Entregables de la gestión de RR.HH. Aprobado Septiembre 23 de 2016 
Entregables  realización del producto Aprobado Septiembre 26 de 2016 
Entregables de medición análisis y mejora Aprobado Septiembre 24 de 2016 
 
Auditoría interna Aprobado Octubre  06 de 2016 
Cierre del proyecto Aprobado Octubre 19 de 2016 
 
Fuente: construcción de los autores 
 
3.3.5. Costos Estimados. 
Los costos estimados para la determinación del modelo de comunicación interna para la 
empresa SLR Arinco S.A.S son de ochenta millones de pesos mcte. $80.000.000, los cuales serán 
asumidos por el patrocinador del proyecto. 
3.3.6. Aprobación. 
La aprobación del proyecto está bajo la responsabilidad del gerente general de la empresa SLR 
Arinco, el señor José Domingo Solano Rojas. 
3.3.6.1 Gerente General. 
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El gerente general del Proyecto es el Ingeniero Carlos Andrés Molina Rincón el cual tiene a 
cargo las siguientes responsabilidades: 
a) Asegurar el cumplimiento de los estándares durante el diseño del sistema de gestión. 
b) Promover y desarrollar la conciencia de su equipo de trabajo para que contribuyan al 
seguimiento y la eficacia del sistema a través de la mejora continua y el mejoramiento de 
los procesos que se encuentren dentro del alcance establecido. 
c) Entregar los respectivos informes acerca del desarrollo del proyecto al cliente 
3.3.6.2. Patrocinador 
El patrocinador del proyecto es el gerente general de la empresa SLR Arinco, la cual tiene 
las siguientes responsabilidades. 
a) Ser el principal vocero al inicio del proyecto. 
b) Entregar la información requerida por el grupo desarrolladores del proyecto. 
c) Asegurar que los beneficios del proyecto sean obtenidos de su ejecución. 
d) Estar involucrado en las actividades claves de la gestión.  
e) Definir la visión del proyecto y comunicarla al gerente del proyecto. 
f) Aprobar un rublo exclusivo para el desarrollo del proyecto. 
g) Desarrollar un cronograma de desembolsos para el desarrollo del proyecto. 
h) Entregar a los desarrolladores del proyecto los elementos, equipos e inmuebles necesarios 
para el desarrollo del proyecto. 
i) Gestionar y aprobar las demás actividades requeridas y necesarias para el desarrollo del 
proyecto. 
3.3.6.3. Firmas del patrocinador y Gerente del proyecto. 
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Patrocinador del Proyecto    Gerente del Proyecto 
José Domingo Solano Rojas    Carlos Andrés Molina Rincón 
 
3.4.   Identificación de interesados 
En la tabla 21  (identificación de los interesados) se listan los individuos o grupos tanto 
internos como externos con quien interactúa la empresa (personas u organizaciones); que podrán 
verse afectados por la ejecución del proyecto o que recíprocamente podrán afectarlo con su 
accionar. Sin embargo, se aclara que durante la ejecución del mismo podrán identificarse nuevos 
involucrados, los cuales para su gestión deberán ser previamente registrados, analizados y 
evaluados. 
Para la identificación de los interesados se registrará información necesaria a fin de poder 
planificar las formas adecuadas de involucrar a dicho “stakeholder” con el proyecto. 
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Tabla 21.    Identificación de los interesados 
Interesado Rol primario Interés en el 
proyecto 
Riesgo Nivel de 
influencia 
Plan de acción 
Carlos Andrés 
Molina 






Falta de comunicación y 
liderazgo,  Retrasos en el 
cronograma 
Alta Implementar programa 
de Evaluación de 
Desempeño.  
Indicadores de avance 
Proveedores Suministro de insumos Incrementar 
ventas 
Demoras de entrega Media Disponibilidad de 
opciones 
Equipo interno del 
Proyecto 
Apoyo en la 
Planificación y 




Falta de Comunicación Alta Resolución de 
conflictos 
José Solano Rojas Patrocinador Financiar el 
proyecto logrando 
el fin 
No desembolso de 
recursos 















Gestionar y controlar 
licitaciones, 










Evaluación y análisis de 
licitaciones, 
contratación de obras y 









Pago de facturas, 
impuestos y retenciones 











capacitar y desarrollar el 
personal. 
Mejorar el ambiente 
laboral. 
Incrementar satisfacción 























tiempos de recibo 
de obras, recibir 
obras a 
satisfacción 
No adaptación a la 
reestructuración de SLR 
ARINCO.  Disminuir en 
la calidad 
Alta Disponibilidad de 
opciones 
Subcontratistas Ejecución de obras Estabilidad en la 
contratación 
Demoras en su 
retribución económica 
Alta Priorización del 
proceso 
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4. Planes 
El plan de Gestión del Proyecto Optimización de Procesos de Gestión para SLR ARINCO 
Bajo Lineamientos del PMI tiene como fin describir el modo en que el proyecto será ejecutado, 
monitoreado y controlado, consta de la integración de los siguientes planes subsidiaros: 
a) Plan de gestión de Alcance  
b) Plan de gestión del Cronograma  
c) Plan de gestión del Costo  
d) Plan de gestión de Calidad   
e) Plan de gestión de Recursos Humanos  
f) Plan de gestión de Comunicaciones  
g) Plan de gestión del Riesgo  
h) Plan de gestión de Adquisiciones 
i) Plan de gestión de Interesados  
Cada uno de los anteriores planes deben facilitar de forma interrelacionada los procesos de 
definición, preparación y coordinación del proyecto para el buen desarrollo del mismo logrando 
una buena visión en conjunto de todas las partes del proyecto y por ende el cumplimiento de los 
requerimientos y la satisfacción de los interesados (Institute Project Management, PMBOK (R), 
2013). 
El gerente del proyecto será el responsable para que los planes subsidiarios sean 
documentados, ejecutados y controlados por los respectivos expertos o por el equipo del proyecto, 
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de igual forma gestionará ante la organización los recursos y apoyo para cada uno de los planes, 
con el fin de alcanzar los objetivos del proyecto. 
4.1.  Plan de gestión de alcance 
El contenido del presente plan de gestión podrá variar durante el desarrollo del proyecto; 
cualquier actualización o modificación que se pueda presentar tendrá que documentarse y regirse 
a los parámetros establecidos en el control integrado de cambios (ver Control Integrado de 
Cambios). 
4.1.1.  Control Integrado de Cambios. 
En este apartado se garantiza que las órdenes de cambio aprobadas sean transmitidas a cada 
uno de los planes subsidiarios del proyecto para que sean gestionados de un modo integrado 
consiguiendo así la estimación de impactos y riesgos que pueda generar dicha modificación en el 
proyecto; cada vez que sea incorporado un cambio deben ser actualizados los planes subsidiarios. 
Se crearán comités de cambios bimensuales en caso de existir alguna intención sustentada 
para modificar las condiciones previas del proyecto, dichos comités estarán conformados por el 
patrocinador, el gerente de proyecto, el/los encargado/s de departamento/s que tenga/n 
competencia con el cambio a tratar y en caso de ser requerido, por expertos técnicos. 
A continuación, se muestra el flujograma describen las actividades que conforman este 
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Figura 12.  Flujograma del proceso de gestión 
Fuente:  construcción de los autores 
 
Una vez sea creada la necesidad de efectuar un cambio este debe ser solicitado por el 
respectivo peticionario por medio de un registro escrito, es decir por medio del formato de solicitud 
de cambios (figura 12 control integrado de cambios), dicha información será evaluada y justificada 
en conjunto con el gerente de proyecto, quien determinará si amerita o no continuar con el proceso. 
Posteriormente siempre y cuando la solicitud pase el filtro anterior el cambio debe ser revisado 
y evaluado en el comité de cambios, el cual emite el registro y comunicado de la decisión de 
aprobación retraso o rechazo. La información resultante de los comités será documentada en el 
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registro de cambios con el objeto de describir e informar a los interesados el impacto del cambio 
en términos de tiempo, costo y riesgos. Por último, se procede a gestionar el proyecto acorde al 
plan actualizado. 
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Figura 13.   Formato Solicitud de aprobación de cambios 
Fuente: construcción de los autores 
Necesidad del Proyecto Omision de Requerimientos Otro





 (Relacione la documentacion adjunta de soporte)











Solicitado Por: Revisado Por:
SOLICITUD DE APROBACION DE CAMBIOS
FO.XXX
Cambio               
N°:
.001





   I. Alto Impacto
   I. Mediano Impacto
   I. Bajo Impacto
PROYECTO:
FECHA : dd mm aa
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Figura 14.  Formato registro de control de cambios 
Fuente: construcción de los autores 
 
% Avance














































REGISTRO DE CONTROL DE CAMBIOS
FO.XXX
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Figura 15.   Formato Acta de cierre de proyecto o fase 
 









Nota: este formato se diligenciara cada vez que se acaba un entregable con el fin de dar registro 
a su aprobacion por el cliente
ACTA DE CIERRE DE PROYECTO O FASE
NOMBRE DEL PROYECTO: OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN 
PARA SRL ARINCO BAJO LINEAMIENTOS DEL PMI
VERSION:  V. 1.0







Realizado a satisfaccion si o no
Responsable
ID
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Descripción del Proyecto: El presente proyecto busca definir u optimizar los procesos en la
empresa SRL Arinco, estableciendo un conjunto de directrices a implementarse en la dirección y
gestión de proyectos enfocándose en los lineamientos establecidos por el PMI.
Entregables:                                                                                                                                                                                                             
- 
Alcance del producto: definición e implementación de los estándares del PMI a ser aplicados
en los procesos de gestión de la organización establecidos en el mapa de procesos sugerido
para la empresa SRL Arinco.                                          
Diagnostico del estado actual de la empresa
ACTA DE DECLARACIÓN DEL ALCANCE
NOMBRE DEL PROYECTO: OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN 
PARA SRL ARINCO BAJO LINEAMIENTOS DEL PMI
VERSIÓN:  V. 1.0
UBICACIÓN: Capitulo 3.3.1 CIUDAD: Bogotá.
Nota: En el presente documento se detalla en profundidad la descripción de los entregables y se
explican los limites del proyecto y los criterios de aceptacion acordados con la empresa SLR -
ARINCO
Integridad El sistema de gestión debe servir como lazo integrador entre los miembros de la empresa, 
para lograr la aplicación y  el mantenimiento del mismo.
Documentos de la gestion del proyecto
Manual de procesos de Gestión de la Empresa SRL Arinco.
Formatos para documentación de los proyectos.
Acta de socialización y capacitación de los procesos de gestión.
Evaluación de los conocimientos adquiridos.
Informe auditoría interna 
resolucion no conformidades
Acta de liquidacion del proyecto
Lecciones Aprendidas
Acta de Finalización y recibo del proyecto
  Claridad: El sistema de gestión debe ser claro, para ello el lenguaje en que se exprese y la manera de 
transmitirla, deben ser accesibles para quien va dirigida.
Equilibrio: todo plan de acción administrativo debe acompañarse de los documentos establecidos en el 
sistema de gestión propuesto.
 Moderación: El sistema de gestión, debe contener lo estrictamente necesario y lo más conciso posible, 
ya que el exceso de información puede ocasionar ineficiencia.
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(Continuación figura 16) 
 
ACTA DE DECLARACIÓN DEL ALCANCE 
Del proyecto:        
Que el equipo desarrollador tenga dentro de sus integrantes expertos en el desarrollo del sistema 
 
Identificar los distintos procesos necesarios para el desarrollo del proyecto. 
Determinar la secuencia e interacción de los procesos. 
Asegurar la disposición de recursos y medios para ejecutar el proyecto. 
Analizar y comunicar al cliente los resultados obtenidos en las diferentes etapas del proyecto.  
Desarrollar todos los entregables propuestos para el proyecto. 
Exclusiones               
 La aplicación del proyecto es exclusiva para la empresa SRL ARINCO SAS. 
 El proyecto no incluye la implementación de software. 
El proyecto se desarrollará en la ciudad de Bogotá. 
Supuestos:               
Los empleados pueden o no tener interés de adaptarse a un sistema de calidad en la organización. 
Resulta difícil hacer concientizar a todos los integrantes de cada departamento, ya que cada persona, tiene valores, cultura, 
ideologías o pensamientos diferentes. 
 La información requerida para la ejecución del proyecto será entrega por el cliente en el tiempo establecido. 
El entregable final objeto de este proyecto resultara aplicable en la organización. 
La sociedad se mantendrá vigente en el mercado, por lo menos hasta la entrega de los productos de proyecto. 
 La empresa asumirá los gastos para el desarrollo e implementación del proyecto. 
Que el sistema de gestión mejorara la gestión y se alineara con el objetivo, la misión y ayudara al cumplimiento de la visión de 
la empresa.  
Restricciones             
La aplicación del proyecto es exclusiva para la empresa SRL ARINCO SAS. 
El proyecto no incluye la implementación de software. 
El proyecto se desarrollará en la ciudad de Bogotá 
Riesgos preliminares identificados           
Positivos         
Que el compromiso por parte de los integrantes del equipo del proyecto sea tal que el tiempo estimado se reduzca al inicial 
contemplado. 
Que no se presenten cambios significativos durante la ejecución del proyecto. 
Que se genere un alto compromiso por parte del patrocinador. 
 Que se garantice la información física y virtual de la información del proyecto. 
Que presente una buena integración entre el patrocinador y el equipo del proyecto. 
Que se presente una excelente planificación. 
Negativos         
No poder llegar a definir el sistema de gestión de calidad adecuado para el cliente. 
Falta de liderazgo 
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Que el sistema de gestión de calidad sea muy complejo y por lo cual los responsables de cada área no logren implementar el 
sistema en la organización. 
La información requerida para la ejecución del proyecto no se entregue dentro de los tiempos establecidos. 
Que por motivos del mercado o algún otro factor externo se disuelva la sociedad. 
Requisitos de aprobación            
El gerente general de la empresa SLR-ARINCO será quien apruebe los entregables del proyecto, o cualquier cambio solicitado 
por el gerente del proyecto sobre el alcance definido en este documento. 
 
Figura 16. Formato Acta de declaración del alcance 
Fuente: construcción de los autores 
 
4.1.3. Matriz de trazabilidad de requisitos. 
Se elabora la siguiente matriz donde se listan cada uno de los requisitos con los objetivos que 
le dieron origen, los entregables que los satisfacen y quien es el responsable de su aprobación, con 
el fin de monitorear y controlar el estado de los requisitos a lo largo del ciclo de vida del proyecto 
asegurando que se cumplan las especificaciones solicitada por el cliente. 
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Tabla 22.  Matriz de trazabilidad de requisitos 
MATRIZ DE RASTREABILIDAD DE LOS REQUISITOS 
NOMBRE DEL PROYECTO: OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE 
GESTIÓN PARA SLR ARINCO BAJO LINEAMIENTOS DEL PMI 
VERSIÓN:  V. 1.0 
UBICACIÓN: Capitulo 3.2.1  CIUDAD: Bogotá. 
Nota: En el momento de  realizar la reunión inicial con el cliente se definió que los requisitos del proyecto  son 
aquellos establecidos dentro de la norma ISO 9001 – 2008, que sean aplicables  a la empresa SLR – ARINCO 




GERENCIA DE PROYECTOS 
Entrega del Project Charter Acta Aprobada 










Plan de Gestión del Alcance 
Acta Declaración Alcance,                                                                          
Matriz de Requisitos,                                                                             
Línea Base de Alcance,                                                                                      
Diccionario de la EDT,                                                                          






Plan de Gestión del Tiempo 
Listado de Actividades con su 
Duración,                                                        
Línea Base de Tiempo,                                                                             
Diagrama de Red 





Plan de Gestión de Costos 
Línea Base de Costos,                                                                             
Presupuesto por Actividades,                                                            
Estructura Desagregación de 
Recursos y Costos (ReBS) (CBS), 
Indicadores de Medición de 
Desempeño,                                       






Plan de Gestión de Calidad 
Especificaciones Técnicas de 
Requerimientos,                                 
Herramientas de Control de calidad,                                                  
Formatos de Inspecciones,                                                                      






Plan de Gestión de Recursos Humanos 
Definición de Roles y 
Responsabilidades,                                
Matriz de Responsabilidades,                                                                            
Plan de Capacitación y Desarrollo 
del Equipo,                            
Esquema de contratación y 
Liberación del Personal,                 
Esquemas de Incentivos y 
Recompensas,                                          
Indicadores de Medición de 
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Continuación tabla 22     




Plan de Gestión de Comunicaciones 
Sistema de Información de 
Comunicaciones,                                                  






Plan de Gestión de Riesgos 
Matriz de Riesgos,                                                                                     
Plan de Respuesta al Riesgo 
Que contengan 
y estén claras 
las amenazas, el






Plan de Gestión de Adquisiciones 
Definición y Criterios de Valoración 
de Proveedores,                 Selección 
y Tipificación de Contratos,                                                         
Criterios de Contratación y 
Ejecución de Compras y Contratos, 
Cronograma de Compras con 
Asignación de Responsable 




















































Monitorear, Controlar y Ejecutar el control 
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Continuación tabla 22    




















































Diagnóstico del Estado Actual de la 
Organización  
Árbol de Problemas,                                                                              






Difusión de Propósitos y Sensibilización a 







Tipificación de los Activos y Factores 
Ambientales de la Organización 
Documento  





Definición de Procesos 








Definición de Procedimientos, 
Instructivos, Manuales y Formatos por 
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Continuación tabla 22    




Competencias del Recurso Humano 
Matriz de Roles y 
Responsabilidades del Recurso 






Definición de Metodología para Medición 
de Indicadores de Gestión de los Procesos 






Establecer Cultura al Riesgo Documento  
















Dar Seguimiento al Desempeño del 
Recurso Humano 










Acciones Correctivas y Preventivas Registro Revisión General auditor  
Equipo de 
Trabajo 
No Conformidades Registro no Conformidades auditor  
Equipo de 
Trabajo 




















ENTREGA Y LIQUIDACIÓN 















Fuente: construcción de los autores 
La matriz está compuesta por una serie de columnas con la siguiente información: 
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a) ID: número que se asigna para identificar a cada uno de los requisitos. 
b) Descripción del requisito: se enuncia en qué consiste el requisito 
c) Solicitado por: se enuncia quien solicito el requisito 
d) Objetivo: razón que le dio origen al requisito 
e) Prioridad: nivel de importancia del requisito, se divide en alta, media y baja, siendo alta 
el requisito con mayor prioridad. 
f) Estado: describe en qué etapa se encuentra el requisito establecido, puede ser aprobado, 
cancelado, diferido o terminado 
g) Entregable: lo que comprende el requisito. 
h) Criterio de aprobación: persona responsable de aprobar la entrega del requisito 
Responsable: persona encargada del desarrollo del requisito. 
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4.1.4.  Actas de cierre de proyecto o fase. 
ACTA DE CIERRE DE PROYECTO O FASE 
NOMBRE DEL PROYECTO: OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN PARA 
SRL ARINCO BAJO LINEAMIENTOS DEL PMI 
VERSIÓN:  V. 
1.0 
UBICACIÓN: Capítulo 3.3.3 CIUDAD: Bogotá. 
Nota: este formato se diligenciará cada vez que se acaba un entregable con el fin de dar registro a su aprobación 
por el cliente 
Fecha   
ID   
Descripción del Requisito   
Solicitado Por   
Objetivo   
Entregables   
Criterio de aprobación   
Responsable   
Realizado a satisfacción si o no   
          
Observaciones     
        
          
 ______________________________
_    
___________________________________
_     
firma     Firma     
gerente proyecto   Patrocinador    
          
 
Figura 17. Formato Actas de cierre de proyecto o fase 
Fuente:  construcción de los autores 
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Figura 18.  Línea base de alcance con EDT/WBS a quinto nivel de desagregación. 
Fuente:  construcción de los autores 
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(Continuación figura 19) 
1 -  OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN PARA SRL ARINCO BAJO LINEAMIENTOS DEL PMI
1.1 - GERENCIA DE PROYECTOS
1.1.1 - INICIO
1.1.1.1 - PROJECT CHARTER
1.1.1.2 - MATRIZ DE INTERESADOS
1.1.2 - PLAN DE GESTION DE ALCANCE
1.1.2.1 - ACTA DE DECLARACION DE ALCANCE
1.1.2.2 - MATRIZ DE REQUISITOS
1.1.2.3 - LINEA BASE DE ALCANCE
1.1.2.4 - DICCIONARIO DE LA EDT
1.1.2.5 - ACTAS DE CIERRE
1.1.3 - PLAN DE GESTION DE TIEMPO
1.1.3.1 - LISTADO DE ACTIVIDADES CON SU DURACION
1.1.3.2 - LINEA BASE DE TIEMPO
1.1.3.3 - DIAGRAMA DE RED
1.1.4 - PLAN DE GESTION DE COSTOS
1.1.4.1 - LINEA BASE DE COSTO
1.1.4.2 - PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES
1.1.4.3 - ESTRUCTURA DE DESAGREGACION DE RECURSOS Y COSTOS
1.1.4.4 - INDICADORES DE MEDICION DE DESEMPEÑO
1.1.4.5 - CURVA DE LA S
1.1.5 - PLAN DE GESTION DE CALIDAD
1.1.5.1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS DE REQUERIMIENTOS
1.1.5.2 - HERRAMIENTAS DE CONTROL DE CALIDAD
1.1.5.3 - FORMATOS DE INSPECCIONES
1.1.5.4 - FORMATOS DE AUDITORIAS
1.1.6 - PLAN DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
1.1.6.1 - DEFINICION DE ROLES Y RESPONSABILIDADES
1.1.6.2 - MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
1.1.6.3 - PLAN DE CAPACITACION Y DESARROLLO DEL EQUIPO
1.1.6.4 - ESQUEMA DE CONTRATACION Y LIBERACION DE PERSONAL
1.1.6.5 - ESQUEMAS DE INCENTIVOS Y RECOMPENSAS
1.1.6.6 - INDICADORES DE MEDICION DE DESMPEÑO DE EQUIPO
1.1.7 - PLAN DE GESTION DE COMUNICACIONES
1.1.7.1 - SISTEMA DE INFORMACION DE COMUNICACIONES
1.1.7.2 - MATRIZ DE COMUNICACIONES
1.1.8 - PLAN DE GESTION DE RIESGOS
1.1.8.1 - MATRIZ DE RIESGOS
1.1.8.2 - PLAN DE RESPUESTA AL RIESGO
1.1.9 - PLAN DE GESTION DE ADQUISICIONES
1.1.9.1 - DEFINICION Y CRITERIO DE EVALUZCION DE PROVEEDORES
1.1.9.2 - SELECCIÓN Y TIPIFICACION DE CONTRATOS
1.1.9.3 - CRITERIOS DE CONTRATACION Y EJECUCION DE COMPRAS Y CONTRATOS
1.1.9.4 - CRONOGRAMA DE COMPRAS CON ASIGNACION DE RESPONSABLE
1.1.10 - PLAN DE GESTION DE3 GRUPOS DE INTERES
1.1.10.1 - MATICES DE INTERESADOS
1.2 - CONCEPTO
1.2.1 - INFORME SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA
1.2.2 - MAPA DE PROCESOS
1.2.3 - ARBOL DE PROBLEMAS
1.2.4 - ARBOL DE OBJETIVOS
1.2.5 - ALTERNATIVAS DE SOLUCION
1.2.6 - SENSIBILIZACION A LOS TRABAJADORES DE LA ORGANIZACIÓN
1.3 - DEFINICION
1.3.1 - TIPIFICACION DE LOS ACTICOS
1.3.2 - TIPIFICACION DE LOS FACTORES AMBIENTALES
1.3.3 - CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN
1.3.4 - MANUALES Y FORMATOS A UTILIZAR POR AREA
1.3.4.1 - MANUALES Y FORMATOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN
1.3.4.2 - MANUALES Y FORMATOS DE REALIZACION
1.3.4.3 - MANUALES Y FORMATOS DE MEDICION ANALISIS Y MEJORA
1.3.4.4 - MANUALES Y FORMATOS DE SOPORTE
1.3.5 - MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL RECURSO HUMANO DE LA ORGANIZACIÓN
1.3.6 - FORMATOS PARA EL REGISTRO DE INDICADORES
1.3.7 - DEFINIR CULTURA AL RIESGO
1.4 - IMPLEMENTACION
1.4.1 - REGISTRO DE CAPACITACION
1.4.2 - AFINAR ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION
1.4.3 - REGISTRO DE EVALUACION DEL PERSONAL
1.4.4 - AUDITORIA EXTERNA
1.4.5 - REGISTRO DE REVISION GENERAL
1.4.6 - REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
1.4.7 - REGISTRO NO CONFORMIDADES
1.4.8 - REGISTRO DE OPORTUNIDADES DE MEJORA
1.4.9 - REGISTRO DE ENCUESTA DE SATISFACCION AL CLIENTE
1.4.10 - REGISTRO DE IMPLEMENTACION DE ACCIONES PREVENTIVAS
1.4.11 - REGISTRO DE IMPLEMENTACION DE ACCIONES CORRECTIVAS
1.5 - ENTREGA Y LIQUIDACION
1.5.1 - REGISTRO ACTA DE LIQUIDACION DEL PROYECTO
1.5.2 - REGISTRO LECCIONES APRENDIDAS
1.5.3 - CIERRE
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Figura 19.  Optimización de procesos de gestión para SRL Arinco o bajo lineamientos del FMI. 
Fuente:  construcción de los autores 
1 -  OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN PARA SRL ARINCO BAJO LINEAMIENTOS DEL PMI
1.1 - GERENCIA DE PROYECTOS
1.1.1 - INICIO
1.1.1.1 - PROJECT CHARTER
1.1.1.2 - MATRIZ DE INTERESADOS
1.1.2 - PLAN DE GESTION DE ALCANCE
1.1.2.1 - ACTA DE DECLARACION DE ALCANCE
1.1.2.2 - MATRIZ DE REQUISITOS
1.1.2.3 - LINEA BASE DE ALCANCE
1.1.2.4 - DICCIONARIO DE LA EDT
1.1.2.5 - ACTAS DE CIERRE
1.1.3 - PLAN DE GESTION DE TIEMPO
1.1.3.1 - LISTADO DE ACTIVIDADES CON SU DURACION
1.1.3.2 - LINEA BASE DE TIEMPO
1.1.3.3 - DIAGRAMA DE RED
1.1.4 - PLAN DE GESTION DE COSTOS
1.1.4.1 - LINEA BASE DE COSTO
1.1.4.2 - PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES
1.1.4.3 - ESTRUCTURA DE DESAGREGACION DE RECURSOS Y COSTOS
1.1.4.4 - INDICADORES DE MEDICION DE DESEMPEÑO
1.1.4.5 - CURVA DE LA S
1.1.5 - PLAN DE GESTION DE CALIDAD
1.1.5.1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS DE REQUERIMIENTOS
1.1.5.2 - HERRAMIENTAS DE CONTROL DE CALIDAD
1.1.5.3 - FORMATOS DE INSPECCIONES
1.1.5.4 - FORMATOS DE AUDITORIAS
1.1.6 - PLAN DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
1.1.6.1 - DEFINICION DE ROLES Y RESPONSABILIDADES
1.1.6.2 - MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
1.1.6.3 - PLAN DE CAPACITACION Y DESARROLLO DEL EQUIPO
1.1.6.4 - ESQUEMA DE CONTRATACION Y LIBERACION DE PERSONAL
1.1.6.5 - ESQUEMAS DE INCENTIVOS Y RECOMPENSAS
1.1.6.6 - INDICADORES DE MEDICION DE DESMPEÑO DE EQUIPO
1.1.7 - PLAN DE GESTION DE COMUNICACIONES
1.1.7.1 - SISTEMA DE INFORMACION DE COMUNICACIONES
1.1.7.2 - MATRIZ DE COMUNICACIONES
1.1.8 - PLAN DE GESTION DE RIESGOS
1.1.8.1 - MATRIZ DE RIESGOS
1.1.8.2 - PLAN DE RESPUESTA AL RIESGO
1.1.9 - PLAN DE GESTION DE ADQUISICIONES
1.1.9.1 - DEFINICION Y CRITERIO DE EVALUZCION DE PROVEEDORES
1.1.9.2 - SELECCIÓN Y TIPIFICACION DE CONTRATOS
1.1.9.3 - CRITERIOS DE CONTRATACION Y EJECUCION DE COMPRAS Y CONTRATOS
1.1.9.4 - CRONOGRAMA DE COMPRAS CON ASIGNACION DE RESPONSABLE
1.1.10 - PLAN DE GESTION DE3 GRUPOS DE INTERES
1.1.10.1 - MATICES DE INTERESADOS
1.2 - CONCEPTO
1.2.1 - INFORME SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA
1.2.2 - MAPA DE PROCESOS
1.2.3 - ARBOL DE PROBLEMAS
1.2.4 - ARBOL DE OBJETIVOS
1.2.5 - ALTERNATIVAS DE SOLUCION
1.2.6 - SENSIBILIZACION A LOS TRABAJADORES DE LA ORGANIZACIÓN
1.3 - DEFINICION
1.3.1 - TIPIFICACION DE LOS ACTICOS
1.3.2 - TIPIFICACION DE LOS FACTORES AMBIENTALES
1.3.3 - CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN
1.3.4 - MANUALES Y FORMATOS A UTILIZAR POR AREA
1.3.4.1 - MANUALES Y FORMATOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN
1.3.4.2 - MANUALES Y FORMATOS DE REALIZACION
1.3.4.3 - MANUALES Y FORMATOS DE MEDICION ANALISIS Y MEJORA
1.3.4.4 - MANUALES Y FORMATOS DE SOPORTE
1.3.5 - MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL RECURSO HUMANO DE LA ORGANIZACIÓN
1.3.6 - FORMATOS PARA EL REGISTRO DE INDICADORES
1.3.7 - DEFINIR CULTURA AL RIESGO
1.4 - IMPLEMENTACION
1.4.1 - REGISTRO DE CAPACITACION
1.4.2 - AFINAR ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION
1.4.3 - REGISTRO DE EVALUACION DEL PERSONAL
1.4.4 - AUDITORIA EXTERNA
1.4.5 - REGISTRO DE REVISION GENERAL
1.4.6 - REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
1.4.7 - REGISTRO NO CONFORMIDADES
1.4.8 - REGISTRO DE OPORTUNIDADES DE MEJORA
1.4.9 - REGISTRO DE ENCUESTA DE SATISFACCION AL CLIENTE
1.4.10 - REGISTRO DE IMPLEMENTACION DE ACCIONES PREVENTIVAS
1.4.11 - REGISTRO DE IMPLEMENTACION DE ACCIONES CORRECTIVAS
1.5 - ENTREGA Y LIQUIDACION
1.5.1 - REGISTRO ACTA DE LIQUIDACION DEL PROYECTO
1.5.2 - REGISTRO LECCIONES APRENDIDAS
1.5.3 - CIERRE
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Firma del Director de 
Proyectos














Firma del Director de 
Proyectos














Firma del Director de 
Proyectos














Firma del Director de 
Proyectos
Firma del Director de 
Proyectos
 $                                                         240.000 
Ultima 
Actualización




Listado de Actividades con su Duración




Registro Actas de Cierre
1 Dia
 $                                                         120.000 
2 Dias
 $                                                         240.000 
Ultima 
Actualización




 $                                                         120.000 
Ultima 
Actualización




Diccionario de la EDT
Registro Diccionario de la EDT
Ultima 
Actualización




Línea Base de Alcance
Registro Línea Base de Alcance
1 Dia
 $                                                         480.000 
Ultima 
Actualización





Registro Acta Declaración Alcance
4 Dias
Acta Declaración Alcance
Registro Acta Declaración Alcance
2 Dias
 $                                                         240.000 
3 Dias
 $                                                         360.000 
Ultima 
Actualización




 $                                                         360.000 
Ultima 
Actualización





Registro de Matriz de Interesados
Ultima 
Actualización
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Figura 20.  Diccionario de la WBS 
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Firma del Director de 
Proyectos
Firma del Director de 
Proyectos
5 Dias
 $                                                         600.000 
 $                                                         960.000 
Ultima 
Actualización




Tipificación de los Factores Ambientales de la 
Organización








Tipificación de los Activosde la Organización
Registro de los Activos  de la Organización
8 Dias
Sencibilizacion a los Trabajadores
Registro Sencibilizacion a los Trabajadores
4 Dias
 $                                                         960.000 
4 Dias
 $                                                         480.000 
Ultima 
Actualización
:           (----/----
/----)
Responsables: 










Árbol de Objetivos  
Árbol de Objetivos  
2 Dias
 $                                                         240.000 
2 Dias
 $                                                         240.000 
Ultima 
Actualización




 $                                                         960.000 
Ultima 
Actualización












Estructura Organizacional de la Empresa
Mapa de Procesos
8 Dias
Productos y/o Servicios  que Presta la Empresa
Informe  Productos y/o Servicios  que Presta la 
Empresa
10 Dias
 $                                                      2.400.000 
Ultima 
Actualización
:           (----/----
/----)
Responsables: 
Analista 2         
Analista 3
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4.2.  Plan de gestión del cronograma 
4.2.1. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de la distribución 
PERT beta-normal. 
 
Tabla 23.  Distribución PERT beta normal 
 DISTRIBUCIÓN PERT BETA NORMAL 
NOMBRE DEL PROYECTO:  OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN 
PARA SRL ARINCO BAJO LINEAMIENTOS DEL PMI 
VERSIÓN : V 1.0 
UBICACIÓN: Capitulo 3.3.3 CIUDAD: BOGOTÁ 
Nota: Estimación de duraciones esperadas con uso de la distribución PERT beta-normal 













1.1.1.1          PROJECT CHARTER 5 3 1 3 días 0,66666667 0,44444444 
1.1.1.2 
         MATRIZ DE 
INTERESADOS 
7 2,5 1 3 días 1 1 
1.1.2.1 
         ACTA DE 
DECLARACIÓN DE 
ALCANCE 
5 1,5 1 2 días 0,66666667 0,44444444 
1.1.2.2 
         MATRIZ DE 
REQUISITOS 
5 4 3 4 días 0,33333333 0,11111111 
1.1.2.3 
         LÍNEA BASE DE 
ALCANCE 
2,25 0,8 0,5 1 día 0,29166667 0,08506944 
1.1.2.4 
         DICCIONARIO DE 
LA EDT 
3 2 1 2 días 0,33333333 0,11111111 
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Continuación tabla 23 














         LISTADO DE 
ACTIVIDADES CON SU 
DURACIÓN 
4,75 1,5 1,25 2 días 0,58333333 0,34027778 
1.1.3.2 
         LÍNEA BASE DE 
TIEMPO 
2,5 2 1,5 2 días 0,16666667 0,02777778 
1.1.3.3 
         DIAGRAMA DE 
RED 
2,25 2 1,75 2 días 0,08333333 0,00694444 
1.1.4.1 
         LÍNEA BASE DE 
COSTO 
1,75 0,95 0,5 1 día 0,20833333 0,04340278 
1.1.4.2 
         PRESUPUESTO POR 
ACTIVIDADES 
5 2,7 2 3 días 0,5 0,25 
1.1.4.3 
         ESTRUCTURA DE 
DESAGREGACIÓN DE 
RECURSOS Y COSTOS 
5 3 1,6 3 días 0,56666667 0,32111111 
1.1.4.4 
         INDICADORES DE 
MEDICIÓN DE 
DESEMPEÑO 
4,5 2,7 2 3 días 0,41666667 0,17361111 
1.1.4.5          CURVA DE LA S 3 1,85 1,5 2 días 0,25 0,0625 
1.1.5.1 
         ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS DE 
REQUERIMIENTOS 
6 2,7 1,5 3 días 0,75 0,5625 
1.1.5.2 
         HERRAMIENTAS 
DE CONTROL DE 
CALIDAD 
2,5 2 1,5 2 días 0,16666667 0,02777778 
1.1.5.3 
         FORMATOS DE 
INSPECCIONES 
6 4 3 4 días 0,5 0,25 
1.1.5.4 
         FORMATOS DE 
AUDITORIAS 
5,5 2,75 1,5 3 días 0,66666667 0,44444444 
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Continuación tabla 23 














         DEFINICIÓN DE 
ROLES Y 
RESPONSABILIDADES 
5 2,75 2 3 días 0,5 0,25 
1.1.6.2 
         MATRIZ DE 
RESPONSABILIDADES 
2,1 0,85 0,5 1 día 0,26666667 0,07111111 
1.1.6.3 




5,5 2,75 1,5 3 días 0,66666667 0,44444444 
1.1.6.4 




2,35 2,1 1,25 2 días 0,18333333 0,03361111 
1.1.6.5 
         ESQUEMAS DE 
INCENTIVOS Y 
RECOMPENSAS 
2,35 2,1 1,25 2 días 0,18333333 0,03361111 
1.1.6.6 




4 3 2 3 días 0,33333333 0,11111111 
1.1.7.1 
         SISTEMA DE 
INFORMACIÓN DE 
COMUNICACIONES 
4 3 2 3 días 0,33333333 0,11111111 
1.1.7.2 
         MATRIZ DE 
COMUNICACIONES 
3 1,9 1,45 2 días 0,25833333 0,06673611 
1.1.8.1 
         MATRIZ DE 
RIESGOS 
4 3 2 3 días 0,33333333 0,11111111 
1.1.8.2 
         PLAN DE 
RESPUESTA AL RIESGO 
4 3 2 3 días 0,33333333 0,11111111 
1.1.9.1 
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Continuación tabla 23 














         SELECCIÓN Y 
TIPIFICACIÓN DE 
CONTRATOS 
4 3 2 3 días 0,33333333 0,11111111 
1.1.9.3 





3 1,9 1,4 2 días 0,26666667 0,07111111 
1.1.9.4 




2,85 2 1,2 2 días 0,275 0,075625 
1.1.10.1 
         MATICES DE 
INTERESADOS 
7 5 3 5 días 0,66666667 0,44444444 
1.2.1 
      INFORME SOBRE 
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS QUE PRESTA 
LA EMPRESA 
13 9,5 9 10 días 0,66666667 0,44444444 
1.2.2       MAPA DE PROCESOS 12 9 6 8 días 1 1 
1.2.3 
      ÁRBOL DE 
PROBLEMAS 
2,25 2 1,75 2 días 0,08333333 0,00694444 
1.2.4 
      ÁRBOL DE 
OBJETIVOS 
3 2 0,95 2 días 0,34166667 0,11673611 
1.2.5 
      ALTERNATIVAS DE 
SOLUCIÓN 
5 4 3 4 días 0,33333333 0,11111111 
1.2.6 
      SENSIBILIZACIÓN A 
LOS TRABAJADORES 
DE LA ORGANIZACIÓN 
5 4 3 4 días 0,33333333 0,11111111 
1.3.1 
      TIPIFICACIÓN DE 
LOS ACTICOS 
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Continuación tabla 23 














      TIPIFICACIÓN DE 
LOS FACTORES 
AMBIENTALES 
7 5 3 5 días 0,66666667 0,44444444 
1.3.3 
      CARACTERIZACIÓN 
DE LOS PROCESOS DE 
LA ORGANIZACIÓN 
13,5 7 6,5 8 días 1,16666667 1,36111111 
1.3.4.1 
         MANUALES Y 
FORMATOS PROCESOS 
DE LA ORGANIZACIÓN 
18 17 4 15 días 2,33333333 5,44444444 
1.3.4.2 
         MANUALES Y 
FORMATOS DE 
REALIZACIÓN 
18 17 4 15 días 2,33333333 5,44444444 
1.3.4.3 
         MANUALES Y 
FORMATOS DE 
MEDICIÓN ANÁLISIS Y 
MEJORA 
18 17 4 15 días 2,33333333 5,44444444 
1.3.4.4 
         MANUALES Y 
FORMATOS DE 
SOPORTE 
18 17 4 15 días 2,33333333 5,44444444 
1.3.5 
      MATRIZ DE ROLES Y 
RESPONSABILIDADES 
DEL RECURSO 
HUMANO DE LA 
ORGANIZACIÓN 
12 8 4 8 días 1,33333333 1,77777778 
1.3.6 
      FORMATOS PARA EL 
REGISTRO DE 
INDICADORES 
12 8 4 8 días 1,33333333 1,77777778 
1.3.7 
      DEFINIR CULTURA 
AL RIESGO 
16 9 8 10 días 1,33333333 1,77777778 
1.4.1 
      capacitación del 
personal 
25 20 15 22 días 1,66666667 2,77777778 
1.4.2 
      AFINAR 
ESTRATEGIA DE 
IMPLEMENTACIÓN 
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Continuación tabla 23 














      REGISTRO DE 
EVALUACIÓN DEL 
PERSONAL 
12 8 4 8 días 1,33333333 1,77777778 
1.4.4 
      AUDITORIA 
EXTERNA 
17 16 9 15 días 1,33333333 1,77777778 
1.4.5 
      REGISTRO DE 
REVISIÓN GENERAL 
4 3 2 3 días 0,33333333 0,11111111 
1.4.6 




4 3 2 3 días 0,33333333 0,11111111 
1.4.7 
      REGISTRO NO 
CONFORMIDADES 
4 3 2 3 días 0,33333333 0,11111111 
1.4.8 
      REGISTRO DE 
OPORTUNIDADES DE 
MEJORA 
12 8 4 2 días 1,33333333 1,77777778 
1.4.9 




12 8 4 8 días 1,33333333 1,77777778 
1.4.10 




15 12 9 12 días 1 1 
1.4.11 




15 12 9 12 días 1 1 
1.5.1 
      REGISTRO ACTA DE 
LIQUIDACIÓN DEL 
PROYECTO 
12 8 4 8 días 1,33333333 1,77777778 
1.5.2 
      REGISTRO 
LECCIONES 
APRENDIDAS 





15 14 7 13 días 1,33333333 1,77777778 
Fuente:  construcción de los autores 
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4.2.2. Línea base tiempo. 
Tabla 24.  Línea base tiempo 
LINEA BASE DE TIEMPO 
NOMBRE DEL PROYECTO:  OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE 
GESTIÓN PARA SRL ARINCO BAJO LINEAMIENTOS DEL PMI 
VERSIÓN:  V. 1.0 
UBICACIÓN: Capítulo 3.3.2.a CIUDAD: Bogotá. 
Nota: Estimación de duraciones esperadas con uso de la distribución PERT beta-normal 







OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE 
GESTIÓN PARA SRL ARINCO BAJO 







lun 09/05/16 mar 03/01/17 3.968 horas 







lun 09/05/16 mar 03/01/17 680 horas 







lun 09/05/16 mar 03/01/17 48 horas 







jue 12/05/16 mar 03/01/17 80 horas 









mar 03/01/17 48 horas 







jue 19/05/16 mar 03/01/17 96 horas 









mar 03/01/17 96 horas 
1.1.6 










mar 03/01/17 112 horas 
1.1.7 








vie 03/06/16 mar 03/01/17 40 horas 







mié 08/06/16 mar 03/01/17 48 horas 
1.1.9 








vie 10/06/16 mar 03/01/17 72 horas 
1.1.10 








jue 16/06/16 mar 03/01/17 40 horas 









mar 03/01/17 352 horas 
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Continuación tabla 24 







mié 06/07/16 mar 03/01/17 1.000 horas 







jue 08/09/16 mar 03/01/17 1.648 horas 









mar 03/01/17 184 horas 







vie 16/12/16 mar 03/01/17 104 horas 
        
        
 RESPONSABLE     APROBÓ   
        
            
 CARLOS ANDRÉS MOLINA RINCÓN    JOSÉ DOMINGO SOLANO ROJAS 
 DIRECTOR DE PROYECTOS    GERENTE GENERAL SLR ARINCO 
 
Fuente: construcción de los autores 
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 OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN PARA SRL ARINCO BAJO LINEAMIENTOS DEL PMI
GERENCIA DE PROYECTOS
INICIO
PLAN DE GESTION DE ALCANCE
PLAN DE GESTION DE TIEMPO
PLAN DE GESTION DE COSTOS
PLAN DE GESTION DE CALIDAD
PLAN DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
PLAN DE GESTION DE COMUNICACIONES
PLAN DE GESTION DE RIESGOS
PLAN DE GESTION DE ADQUISICIONES
PLAN DE GESTION DE3 GRUPOS DE INTERES
CONCEPTO
DEFINICION
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(Continuación figura 21) 
 
 
 OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN PARA SRL ARINCO BAJO LINEAMIENTOS DEL PMI
GERENCIA DE PROYECTOS
INICIO
PLAN DE GESTION DE ALCANCE
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PLAN DE GESTION DE COSTOS
PLAN DE GESTION DE CALIDAD
PLAN DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
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CONCEPTO
DEFINICION
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 OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN PARA SRL ARINCO BAJO LINEAMIENTOS DEL PMI
GERENCIA DE PROYECTOS
INICIO
PLAN DE GESTION DE ALCANCE
PLAN DE GESTION DE TIEMPO
PLAN DE GESTION DE COSTOS
PLAN DE GESTION DE CALIDAD
PLAN DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
PLAN DE GESTION DE COMUNICACIONES
PLAN DE GESTION DE RIESGOS
PLAN DE GESTION DE ADQUISICIONES
PLAN DE GESTION DE3 GRUPOS DE INTERES
CONCEPTO
DEFINICION
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(Continuación figura 21) 
 
Figura 21. Diagrama de red 
Fuente: construcción de los autores 
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4.2.4.  Cronograma – Diagrama de Gantt con la ruta crítica. 
 
 
(Continuación figura 22) 
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(Continuación figura 22) 
 
 
Figura 22.  Diagrama de Gantt con la ruta critica 
Fuente: construcción de los autores 
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4.2.5.  Nivelación de recursos y uso de recursos. 
Al asignar los recursos del proyecto en el programa Microsoft Project no se presentó ninguna 
sobre asignación de recursos por lo cual no fue necesario hacer una nivelación, en caso de que se 
materialice un riesgo que genere un retraso en la ejecución se debe revisar que no se presente una 
sobre asignación. 
4.3.  Plan de gestión del costo 
4.3.1. Línea base de costos. 
 
Figura 23.  Línea base de costos 
Fuente:  construcción de los autores 
 
EDT Nombre Duración Costo total Trabajo Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero (2017)
1
OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN PARA SRL 
ARINCO BAJO LINEAMIENTOS DEL PMI
205,27 días $ 61.600.000 3.968 horas
1.1.1       INICIO 3,12 días $ 720.000 48 horas
$ 720.000
1.1.2       PLAN DE GESTION DE ALCANCE 4,62 días $ 1.200.000 80 horas $ 1.200.000 
1.1.3       PLAN DE GESTION DE TIEMPO 3,12 días $ 720.000 48 horas $ 720.000 
1.1.4       PLAN DE GESTION DE COSTOS 6,49 días $ 1.440.000 96 horas $ 1.440.000 
1.1.5       PLAN DE GESTION DE CALIDAD 6,86 días $ 1.440.000 96 horas $ 1.440.000 
1.1.6       PLAN DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 9,11 días $ 1.680.000 112 horas $ 240.000 
1.440.000,00$                
1.1.7       PLAN DE GESTION DE COMUNICACIONES 5,74 días $ 600.000 40 horas $ 600.000 
1.1.8       PLAN DE GESTION DE RIESGOS 6,86 días $ 720.000 48 horas $ 720.000 
1.1.9       PLAN DE GESTION DE ADQUISICIONES 8,36 días $ 1.080.000 72 horas $ 1.080.000 
1.1.10       PLAN DE GESTION DE3 GRUPOS DE INTERES 5,74 días $ 600.000 40 horas $ 600.000 
1.2    CONCEPTO 22,21 días $ 5.280.000 352 horas
$ 3.000.000 2.280.000$              
1.3    DEFINICION 54,78 días $ 15.000.000 1.000 horas
$ 5.880.000 $ 8.160.000 $ 960.000
1.4    IMPLEMENTACION 91,84 días $ 26.800.000 1.648 horas
$ 3.840.000 $ 5.520.000 $ 13.120.000 $ 4.320.000
1.5    ENTREGA Y LIQUIDACION 27,08 días $ 2.760.000 184 horas
$ 1.560.000 $ 1.200.000
1.6    CIERRE 15,47 días $ 1.560.000 104 horas
$ 1.320.000 240.000,00$               
TOTAL $ 5.760.000 $ 7.440.000 $ 8.160.000 $ 8.160.000 $ 4.800.000 $ 5.520.000 $ 14.680.000 $ 6.840.000 $ 240.000
ACUM. $ 5.760.000 $ 13.200.000 $ 21.360.000 $ 29.520.000 $ 34.320.000 $ 39.840.000 $ 54.520.000 $ 61.360.000 $ 61.600.000
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4.3.2. Presupuesto por actividades. 
Tabla 25.  Presupuesto por actividades 
EDT Nombre Duración Comienzo Fin Nombre de los 
recursos 
Costo total Trabajo 
1 Optimización de procesos de 
gestión para SRL Arinco bajo 
lineamiento del PMI 
205.27 
días 
Lun 09/05/16 Mar 03/01/17  $       61.600 3.968 
horas 
1.1 Gerencia de proyectos 36.44 
días 
Lun 09/05/16 lun/20/06/16  $10.200.000 680 horas 
1.1.1 Inicio 3.12 días Lun 09/05/16 mie/11/06/16    $    720.000 48 horas 
1.1.1.1 Proyect Charter 3 Días Lun 09/05/16 mie/11/06/16 Analista uno       $    360.000 24 horas 
1.1.1.2 Matriz de interesados 3 Días Lun 09/05/16 mie/11/06/16 Analista dos $     360.000 24 horas 
1.1.1.3 Entrega documentos inicio 0 Días Lun 09/05/16 mie/11/06/16    $               0 0 horas 
1.1.2 Plan de Gestión de alcance 4.62 Días Jue/12/05/16 Mar/17/06/16  $  1.200.000 80 horas 
1.1.2.1. Acta de declaración de alcance 2 Días Jue/12/05/16 Vie/13/05/16 Analista uno   $     240.000 16 horas 
1.1.2.2. Matriz de requisitos 4 Días Jue/12/05/16 Mar/17/05/16 Analista dos   $     480.000 32 horas 
1.1.2.3. Línea base del alcance 2 Días Jue/12/05/16 Jue/12/05/16 Analista tres  $      120.000 8 horas 
1.1.2.4. Diccionario de la EDT 2 Días Vie/13/05/16 lun/16/06/16 Analista tres  $      240.000 16 horas 
1.1.2.5. Actas de cierre 3 Días lun/16/05/16 lun/16/05/16 Analista uno $      120.000 8 horas 
1.1.2.6. Entrega plan de gestión del 
alcance 
0 Días lun/16/05/16 lun/16/05/16  0 0 horas 
1.1.3. Plan de Gestión del Tiempo 3,12 Días Mar/17/05/16 Jue/19/05/16  $      720.000 48 horas 
1.1.3.1 Listado de actividades con su 
duración 
2  Días Mar/17/05/16 mie/18/06/16 Analista tres  $      240.000 16 horas 
1.1.3.2 Línea base de tiempo 2  Días Mar/17/05/16 mie/18/06/16 Analista uno   $     240.000  16 horas 
1.1.3.3 Diagrama de red 2  Días Mie/18/05/16 Jue/19/05/16 Analista dos $      240.000  16 horas 
1.1.3.4. Entrega plan de gestión de 
Tiempo 
0 Días Jue/19/05/16 Jue/19/05/16  $                0 680 horas 
1.1.4. Plan de gestión de costos 6.49 Días Jue/19/05/16 Jue/26/05/16   $   1.440.000 0 horas 
1.1.4.1 Línea base de costo 1  Días Jue/19/05/16 Jue/19/05/16 Analista tres $      120.000 8 horas 
1.1.4.2 Presupuesto por actividades 3  Días Jue/19/05/16 Jue/19/05/16 Analista uno $      360.000 24 horas 
1.1.4.3 Estructura de desagregación de 
recursos y costos 
3  Días Vier/20/05/16 Vie/20/05/16 Analista dos   $      
360.000 
24 horas 
1.1.4.4. Indicadores de medición de 
desempeño 
3  Días Vier/20/05/16 Mar/24/06/16 Analista tres $      360.000 24 horas 
1.1.4.5. Curvas de las S 2  Días Mie/25/05/16 Jue/26/05/16 Analista dos $      240.000 16 horas 
1.1.4.6. Entrega plan de gestión de 
costo 
0  Días Jue/26/05/16 Jue/26/05/16  $                0 0 horas 
1.1.5. Plan de Gestión de Calidad 6,36 Días Mar/24/05/16 Mar/31/06/16  $    1.440.000 96 horas 
1.1.5.1 Especificaciones técnicas de 
requerimientos 
3  Días Mar/24/05/16 Jue/26/05/16 Analista uno   $     360.000 24 horas 
1.1.5.2 Herramientas de control de 
calidad 
2  Días Vier/27/05/16 lun/30/05/16 Analista uno  $     240.000 16 horas 
Continuación tabla 25 
EDT Nombre Duración Comienzo Fin Nombre de los 
recursos 
Costo total Trabajo 
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1.1.5.3. Formatos de inspección 4  Días Mie/25/05/16 lun/30/05/16 Analista tres $     480.000 32 horas 
1.1.5.4 Formatos de auditorias 3  Días Vier/27/05/16 Mae/310516 Analista dos   $     360.000 24 horas 
1.1.5.5. Entrega Plan de Gestión de 
Calidad 
0  Días Mar/31/05/16 Mar/310516  $               0 24 horas 
1.1.6. Plan de gestión de recursos 
humanos 
9.11 Días Mar/31/05/16 Jue/09/06/16  $  1.680.000 112 horas 
1.1.6.1 Definición de roles y 
responsabilidades 
3 Días Mar/31/05/16 Jue/02/06/16 Analista tres $    360.000 24 horas 
1.1.6.2 Matriz de responsabilidades 1 Día Vie/3/06/16 Vie/3/06/16 Analista tres   $    120.000 8 horas 
1.1.6.3 Plan de Capacitación y 
Desarrollo del equipo 
3  Días Mar/31/05/16 Jue/02/06/16 Analista uno       $    360.000 24 horas 
1.1.6.4 Esquema de contratación y 
liberación de personal 
2  Días mie/01/06/16 Jue/02/06/16 Analista dos $     240.000 16 horas 
1.1.6.5 Esquemas de incentivos y 
recompensas 
2 Días Vie/3/06/16 lun/06/06/16 Analista dos   $     240.000 16 horas 
1.1.6.6 Indicadores de medición de 
desempeño de equipo 
3  Días mar/07/06/16 Jue/09/06/16 Analista dos $      360.000 80 horas 
1.1.6.7 Entrega Plan de  gestión de 
Recursos Humanos 
0 Día Jue/09/06/16 Jue/09/06/16    $                0 0  horas 
1.1.7. Plan de Gestión de 
Comunicaciones 
5.74 Días Vie/3/06/16 Jue/09/06/16    $     600.000 40 horas 
1.1.7.1 Sistema de información de 
Comunicaciones 
3 Días Vie/3/06/16 mar/07/06/16 Analista uno  $    360.000 8 horas 
1.1.7.2 Matriz de Comunicaciones 2 Días mie/08/06/16 Jue/09/06/16 Analista uno  $    240.000 16 horas 
1.1.7.3 Entrega Plan de Gestión de 
comunicaciones 
0 Días Jue/09/06/16 Jue/09/06/16  $                0 0 horas 
1.1.8. Plan de Gestión de riesgos 6.86 Días lun/06/06/16 lune/13/06/16  720.000 48 horas 
1.1.8.1 Matriz de riesgos 3 Días lun/06/06/16 mie/08/06/16 Analista tres $    360.000 48 horas 
1.1.8.2 Plan de respuesta al riesgo 3 Días Jue/09/06/16 lune/13/06/16 Analista tres  $   360.000 48 horas 
1.1.8.3 Entrega Plan de gestión de 
riesgos 
0 Día lune/13/06/16 lune/13/06/16    $                0  0 horas 
1.1.9. Plan de Gestión de 
Adquisiciones 
8.36 Días Vie/10/06/16 lune/20/06/16  $ 1.080.000       72 horas 
1.1.9.1 Definicion y criterios de 
evaluación de proveedores 
2 Días Vie/10/06/16 lune/13/06/16 Analista uno $    240.000       16 horas 
1.1.9.2 Selección y tipificación de 
contratos 
3 Días Vie/10/06/16 Mar/14/06/16 Analista dos  $   360.000 24 horas 
1.1.9.3 Criterios de contratación y 
ejecución de compras y contratos 
2 Días mie/15/06/16 Jue/16/06/16 Analista dos $   240.000 16 horas 
1.1.9.4 Cronograma de compras con 
asignación de responsable 
2 Días Vie/17/06/16 lune/20/06/16 Analista dos $   240.000 16 horas 
Continuación tabla 25 
25EDT Nombre Duración Comienzo Fin Nombre de los 
recursos 
Costo total Trabajo 
1.1.9.5 Entrega Plan de Gestión de 
Adquisiciones 
0 Días lune/20/06/16 lune/20/06/16    $               0 0  horas 
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1.1.10 Plan de Gestión de 3 grupos de 
interés 
5.74 Días mar/14/06/16 lune/20/06/16 Analista tres $   600.000 40 horas 
1.1.10.1 Matrices de interesados 5 Días mar/14/06/16 lune/20/06/16  $   600.000 40 horas 
1.1.10.2 Entrega Plan de Gestión de 
Grupos de Interés 
0 Días lune/20/06/16 lune/20/06/16  $                0 0 horas 
1.2 Concepto 22.21 
Días 
mar/14/06/16 Vie/10/07/16 Analista dos, 
Analista tres 
$    5.280.000 352 horas 
1.2.1. Informe sobre productos y 
servicios que presta la empresa 
10 Días mar/21/06/16 lun/04/07/16 Analista uno   $   
2.400.000 
160 horas 
1.2.2. Mapa de procesos 8  Días mar/14/06/16 Jue/23/06/16 Analista uno  $     960.000 64 horas 
1.2.3. Árbol de problemas 2  Días Vie/24/06/16 lune/27/06/16 Analista uno $     240.000 16 horas 
1.2.4. Árbol de Objetivos 2 Días mar/28/06/16 mar/29/06/16 Analista uno $     240.000 16 horas 
1.2.5. Alternativas de solución  4 Días Jue/30/06/16 mar/05/07/16 Analista uno $     480.000 32 horas 
1.2.6. Sensibilización a los trabajadores 
de la organización 
4 días mar/05/07/16 vie/08/07/16 Analista dos, Analista 
tres 
$     960.000 64 horas 
1.2.7 Finalización Fase concepto 0 Días vie/08/07/16 vie/08/07/16  $                0   0 horas 
1.3 Definición 54.78 
Días 
mie/06/07/16 mie/09/07/16  $15.000.000 1.000 
horas 
1.3.1 Tipificación de los activos 8 Días mie/06/07/16 vie/15/07/16 Analista uno $    960.000. 64 horas 
1.3.2 Tipificación de los factores 
ambientales 
5 Días lun/18/07/16 vie/22/07/16 Analista uno $     600.000 40 horas 
1.3.3 Caracterización de los procesos 
de las organizaciones 
8 Días lun/11/07/16 mie/20/07/16 Analista dos, Analista 
tres 
$  1.920.000 128 horas 




Jue/21/07/16 mie/10/08/16  $  7.200.000 480 horas 
1.3.4.1 Manuales y formatos, procesos 
de la organización 
15 Días Jue/21/07/16 mie/10/08/16 Analista dos $  1.800.000 120 horas 
1.3.4.2 Manuales y formatos de 
realización 
15 Días Jue/21/07/16 mie/10/08/16 Analista tres $  1.800.000 120 horas 
1.3.4.3 Manuales y formatos de 
medición análisis y mejora 
15  Días lun/25/07/16 vie/12/08/16 Analista uno $  1.800.000 120 horas 
1.3.4.4 Manuales y formatos de soporte 15  Días jue/11/08/16 mie/31/08/16 Analista dos $  1.800.000 120 horas 
1.3.5. Matriz de roles y 
responsabilidades del recurso 
humano de la organización 
8  Días jue/11/08/16 lun/22/08/16 Analista tres $    9 60.000 64 horas 
1.3.6 Formatos para el registro de 
indicadores 
8  Días lun/15/08/16 mie/24/08/16 Analista uno $    9 60.000 64 horas 
1.3.7 Definir cultura al riesgo 10  Días jue/25/08/16 mie/07/09/16 Analista tres, Analista  
uno 
$  2.400.000 160 horas 
Continuación tabla 25 
EDT Nombre Duración Comienzo Fin Nombre de los 
recursos 
Costo total Trabajo 
1.3.8. Finalización fase definición 0  Días mie/07/09/16 mie/07/09/16  $                0   0 horas 
1.4. Implementación 91,84 
Días 
jue/08/09/16 Vie/23/12/16  $26.800.000 1648 
horas 
1.4.1 Capacitación del personal 22 Días jue/08/09/16 mie/07/09/16 Analista dos, Analista 
tres 
$ 5.280.000 352 horas 
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1.4.2 Afinar estrategia de 
Implementación 
15  Días Lun/10/10/16 Vie/28/10/16 Analista dos, Analista 
tres 
$3.600.000 240 horas 
1.4.3 Registro de evaluación del 
personal 
8  Días Lun/31/10/16 Vie/28/10/16 Analista dos, Analista 
tres 
$  1.920.000 128 horas 
1.4.4 Auditoría externa 15 Días Lun/10/10/16 Vie/28/10/16 Experto Analista uno $4.800.000 240 horas 
1.4.5 Registro de revisión general 3 Días Lun/31/10/16 mie/02/11/16 Experto Analista uno $    9 60.000 48 horas 
1.4.6 Registro de acciones correctivas 
y preventivas 
3 Días jue/03/11/16 lun/07/11/16 Experto Analista uno $    9 60.000 48 horas 
1.4.7 Registro no conformidades 3 Días mar/08/11/16 Jue /10/11/16 Experto Analista uno $    9 60.000 48 horas 
1.4.8 Registro de oportunidades de 
mejora 
2 Días vie/11/11/16 lun/14/11/16 Experto Analista uno $    640.000 32 horas 
1.4.9 Registro de encuesta de 
satisfacción al cliente 
8 Días Jue /10/11/16 lun/21/11/16 Analista dos, analista 
tres 
$1.920.000 128 horas 
1.4.10 Registro de implementación de 
acciones preventivas 
12 Días mar/22/11/16 mie/07/12/16 Analista dos, analista 
tres 
$2.880.000 192 horas 
1.4.11 Registro de implementación de 
acciones correctivas 
12 Días jue/08/12/16 Vie/23/12/16 Analista dos, analista 
tres 
$2.880.000 192 horas 
1.4.12 Finalización fase de 
implementación 
0 días Vie/23/12/16 Vie/23/12/16  $                0   0 horas 
1.5 Entrega y liquidación 27,08 
Días 
mar/15/11/16 jue/15/12/16  $2.760.000 184 horas 
1.5.1 Registro acta de liquidación del 
proyecto 
8 Días mar/15/11/16 jue/24/11/16 Analista uno $    9 60.000 64 horas 
1.5.2 Registro lecciones aprendidas 15 Días vier/25/11/16 jue/15/12/16 Analista uno $   1.800.000 120 horas 
1.5.3 Finalización fase liquidación 0 Días jue/15/12/16 jue/15/12/16  $                  0   0 horas 
1.6 Cierre 15.47 
Días 
vie/16/12/16 Mar/03/01/17  $    1.560.000 104 horas 
1.6.1 Acta de finalización y cierre 13 Días vie/16/12/16 Mar/03/01/17 Analista uno $    1.560.000 104 horas 
1.6.2 Finalización Fase cierre  0 Días Mar/03/01/17 Mar/03/01/17  $                  0   0 horas 
Fuente: construcción de los autores 
 
4.3.3. Indicadores de medición de desempeño. 
Para poder analizar los desvíos en los costos se empleará el indicador CV (variación de costo) 
y el Índice de Desempeño del Costo (CPI). 
CV = EV – AC 
CPI = EV / AC 
Donde:  
EV (valor del trabajo realizado) 
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AC (costo real). 
Un valor de CV negativo indicará ineficiencia porque se gastaría más de los que se trabaja. Si 
CPI es menor a 1 mostraría ineficiencia y si es mayor a 1 mostraría eficiencia en la utilización de 
los recursos. 
Para hacer el análisis del cronograma se utilizarán los índices SV (Variación del Cronograma) 
y el SPI (Índice del Desempeño del Cronograma). 
SV = EV – PV 
SPI = EV / PV 
Donde:  
PV es el valor planificado. 
Un valor negativo de SV indica que el proyecto está retrasado, si el SPI es menor a 1 indica 
retraso, si es superior a 1 indica que el proyecto está ejecutándose de forma eficiente con respecto 
al cronograma. (LLedó, 2013, pág. 174) 
4.3.4. Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance. 
 
 
Gráfica 1.  Línea base de costo 
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Fuente:  construcción de los autores 
4.4. Plan de gestión de Calidad 
Este Plan de Calidad específica y define los procesos, las características del producto, los 
procedimientos aplicables, responsabilidades y autoridades, los recursos, métodos de monitoreo 
control y los registros que se generaran durante la ejecución del proyecto, con el fin de satisfacer los 
requisitos del Cliente y reglamentarlos. 
Este plan tiene por objeto presentar el Plan de Calidad para el proyecto “OPTIMIZACIÓN DE 
PROCESOS DE GESTIÓN PARA SLR ARINCO BAJO LINEAMIENTOS DEL PMI” 
4.4.1. Especificaciones técnicas de requerimientos. 
4.4.1.1. Declaración. 
La estructura y contenido de este Plan de Calidad está basado en las directrices establecidas por 
la norma ISO 9001: 2008, numeral l7: Realización del producto, sub-numeral 7.1. (International 
Organization for Standarization, 2008), Planificación de la realización del producto,  Norma ISO-
10005:2005, numeral 5 Contenido del Plan de Calidad (International Organization for 
Standarization, 2005). 
Para la Ejecución del plan de Calidad del presente proyecto se tendrán en cuenta como 
elementos de entrada las especificaciones y documentación del cliente, así como los documentos 
generados en el sistema de gestión de calidad de SLR ARINCO S.A.S. los cuales son:  
a) Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2008, SGC: Requisitos, Fundamentos y 
Vocabulario.  
b) Norma Técnica Colombiana NTC ISO 10005:2005, SGC: Directrices para los Planes 
de Calidad. Procedimientos aplicables del plan de calidad del proyecto. 
c) Especificaciones del proyecto. 
d) Políticas de la Empresa. 
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e) Manual de Funciones del Empleado SLR Arinco 
f) Reglamento interno de trabajo SLR Arinco. 
4.4.1.2.  Limitaciones. 
La aplicación del Presente Plan de Calidad es exclusiva de este proyecto para la empresa SRL 
ARINCO SAS. 
4.4.1.3 Condiciones. 
La documentación del Sistema de Gestión de la calidad para la obra incluye: 
a) Declaraciones documentadas de una Política de Calidad y Objetivos de Calidad. Ver. 4.4 
Objetivos de la Calidad, en éste mismo documento. 
b)    Registros de soporte definidos por el Consorcio, para asegurar la planificación, operación 
y control de procesos.  Ver: FO.EP-001 Listado Maestro de Registros. 
4.4.2.  Herramientas de control de la calidad (Diagrama de flujo, Diagrama Ishikawa, 
hojas de chequeo). 
Para el aseguramiento de la calidad, se realizarán auditorías de calidad las cuales permitirán 
evaluar e identificar si se están aplicando las políticas y normas de calidad, y si los procesos 
actuales son efectivos y eficientes. 
También se realizará el diligenciamiento de los formatos, encuestas y evaluaciones los cuales 
hacen parte integral al control de la calidad, de estos se llevará un control con hojas de chequeo y 
para acciones de mejora emplearemos el diagrama de causa efecto (Ishikawa), con el fin de 
identificar las causas de los problemas y realizar las acciones correctivas correspondientes. 
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4.4.2.1.  Formatos de inspecciones 
 
Figura 24.  Formato de inspección 
Fuente: construcción de los autores 
1.1
CUMPLE NO CUMPLE
Representante equipo auditor Responsable del procedimiento a evaluar
RESPONSABLEACCIONES DE MEJORA 
HALLAZGOSCRITERIO
Entregable Evaluado:
Responsable de la Evaluacion:
            DESCRIPCION DEL PROCESO O ACTIVIDAD A EVALUAR:
OBSERVACIONES
FORMATO DE AUDITORIA
FECHA DE AUDITORIA VERSION
            RESULTADO DE LA EVALUACION 
OBJETIVO PRIORIDAD
            IDENTIFICACION
Nombre del Proyecto:
FIRMAS
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Tabla 26.  Matriz de calidad 1 
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Continuación tabla 26 
 3.2 
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Continuación tabla 26 
 5  Entrega Proyecto                            
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Tabla 27.  Matriz de calidad II 






NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO VERSIÓN 
OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS 
DE GESTIÓN PARA SLR 
ARINCO BAJO LINEAMIENTOS 
DEL PMI 
MC- INT SRL-ARINCO   V. 1.0 
 
INSPECCIÓN MEDICIÓN Y 
ENSAYO              
ÍTEM 
      
DOCUMENTOS DE REFERENCIA (procedimiento; registros; 
manuales; etc) 
 






1                 
1.1 
Conocimiento de las políticas de la 
empresa - claridad de los roles del cargo 




1 – Vez 
SLR ARINCO FO-GC-
014 
SLR ARINCO MN – RH.001.                                   SLR –ARINCO- PF 2 
1.2 SI/NO             GE 
1.2.1 
cumplimiento de la cultura 
organizacional de la empresa 
N/A N/A 
Encuesta – lista 
chequeo 
1 – Vez 
SLR ARINCO FO-EP-
017 
113efinici organizacional de la empresa GP 
1.2.2 
que sean efectivas, que tengan un 
procedimiento de uso y que estén 
actualizadas, que sean acordes con las 
necesidades de la empresa 
N/A N/A 
formato de 
inspección, lista de 
chequeo 
1 – Vez 
SLR ARINCO FO-EP-
006 
SLR ARINCO FO-EP-006 GP 
1.2.3 
que los canales lleven el conducto 
regular, organigrama de la empresa y 




1 – Vez 
SLR-ARINCO FO-GC-
015      SLR-ARINCO-
PR-RH-001 




El mapa de procesos de comunicación de 
la empresa, que cumpla con la 113efin 





1 – Vez 
SLR-ARINCO FO-EP-
004    SLR-ARINCO 
FO-GC-017 
iso 9001  Cap  5.3.3                                                                               






Continuación tabla 27 
2                 
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2.2 factibilidad N/A N/A 
que cumple con la 
114efin base de 
tiempo 
1 – Vez 
SLR-ARINCO-PR-GC-
001      SLR-ARINCO 
FO-GC-017 
iso 9001  Cap  5.3.3                                                                               
ISO 21500 Cap 4.3.38 
GP 
2.3 














que se conozca la jerarquía 
organizacional, que estén identificados 
todos los departamentos de la empresa, 
tipo de comunicación 
N/A N/A lista de chequeo bimestral 
SLR-ARINCO FO-EP-
006   SLR-ARINCO-PR-
GC-002  
Manual de Funciones.                                     Control de Documentos. GP 
2.5 tiempo N/A N/A 





  GP 
3                 





004    SLR-ARINCO 
FO-GC-017 
Encuesta de satisfacción al cliente. GP 
3.2 
beneficio a la empresa, que los mensajes 
sean específicos, que la información sea 







004    SLR-ARINCO 
FO-EP-006 
Encuesta de satisfacción al cliente. GP 
3.3 
beneficio a la empresa, que fortalezca el 







Encuesta de satisfacción al cliente. GP 
4                 
4.1 que este actualizado N/A N/A 
114definición de 






  GP 
4.2 que sea API N/A N/A 
114definición de 








Manual de Funciones. GP 
Continuación tabla 27 
5                 
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5.1 
Claridad, Integridad, Equilibrio, 
Moderación, Difusión 
N/A N/A 





QA-005F-01                                 
SLR-ARINCO-PG-QA-
005f-02   
  GE 







Encuesta de satisfacción final al cliente  GE 
         
Fuente:  construcción de los autores 
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Tabla 28.   FO.EP-001 Listado Maestro de Registros 
 
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS 
  
SRL ARINCO SAS. FORMATO 
SLR-ARINCO-PR.CO-001  Proceso de Compras y Subcontratos  
SLR-ARINCO-PR-GC-001  Control de Documentos. 
SLR-ARINCO-PR-GC-002  Control de Registros. 
SLR-ARINCO-PR-GC-004 Procedimiento Tratamiento de ACPM. 
SLR-ARINCO-PR-GC-005 Procedimiento Control de Producto No Conforme. 
SLR-ARINCO-PR-GS-003  Procedimiento de Auditorías Internas. 
SLR-ARINCO-PG-GC-005  Procedimiento control de producto no conforme. 
SLR-ARINCO-PG-QA-005F-
01 Reporte de Producto no 
conforme.   
SLR-ARINCO-PG-QA-005f-02  
Resumen de producto no 
conforme.   
SLR-ARINCO-PR-GP-001  Acta de Reunión. 
SLR-ARINCO-PR-RH-001 Recurso Humano. 
SLR-ARINCO-MN-RH-001 Manual de Funciones. 
SLR-ARINCO-PR.EO-001  
Procedimiento de Coordinación y Control                        
contractual. 
SLR-ARINCO FO.RH-001 Evaluación de desempeño. 
SLR-ARINCO FO.EO-003 Encuesta de satisfacción al cliente. 
SLR-ARINCO FO.EO-005 Encuesta de satisfacción final al cliente  
SLR-ARINCO PR-GS-003 Procedimiento de Auditorías internas 
Fuente: construcción de los autores 
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4.4.3. Formatos de Auditorias Listas de verificación de los entregables (producto / servicio). 
 
 
Figura 25.  Lista de verificación de los entregables 






Manual de Sistema Integrado de 
Gestión
¿Existe en la organización un Manual
de Sistema Integrado de Gestión?
Mapa de procesos
¿Existe en la organización un Mapa de
procesos?
¿tienen un plan estratégico? 
¿Existen política, objetivos y metas de 
calidad?
¿Existe Plan de Gestión ambiental?
¿Existe Plan de Gestión de seguridad
y salud laboral?
¿Existe un plan de gestión estratégico? 
¿Existe un procedimiento para
controlar las no Conformidades,
acciones de mejora y correctivas? 
¿Existe formato de reporte de no
Conformidades? 
¿Existe formato de Estado de reporte
de no Conformidades? 
¿Existe Plan de Auditoria Interna de
Calidad? 
¿Existe formato de control de
documentos? 
¿Existe formato de control de
documentos? 
¿Está definida la caracterización del
proceso de Compras? 
¿Existe formato de Orden de Compra? 
¿Existe formato de registro de
proveedores? 
¿Existe formato de control de compras 
y cumplimiento de servicio? 
¿Qué indicadores maneja el proceso de 
Compras? 
LISTA DE VERIFICACION  DE LOS 
ENTREGABLES
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN PARA 
SLR ARINCO BAJO LINEAMIENTOS DEL PMI
MC- INT SRL-ARINCO  
Componente de la Gestión de 
Compras
Componente de la Mejora
Gestión Estratégica 
Requisitos de Gestión SI NO
JUSTFICACIÓN Y/O 
OBSERVACIONES
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4.4.4. Lista de verificación de los integrantes del producto. 
Tabla 29.  Lista de verificación de los entregables 
 
 
LISTA DE VERIFICACIÓN  DE LOS 
ENTREGABLES 
 
 NOMBRE DEL PROYECTO 
SIGLAS DEL 
PROYECTO VERSIÓN  
 
OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN PARA 
SLR ARINCO BAJO LINEAMIENTOS DEL PMI 
MC- INT SRL-ARINCO   V. 1.0 
 
 
Requisitos de Gestión 
HALLAZGOS 









Manual de Sistema Integrado 
de Gestión 
¿Existe en la organización un Manual de 
Sistema Integrado de Gestión? 
      
 
 Mapa de procesos 
¿Existe en la organización un Mapa de 
procesos? 
       
 
Gestión Estratégica  
¿Tienen un plan estratégico?         
 
¿Existen política, objetivos y metas de 
calidad? 
       
 ¿Existe Plan de Gestión ambiental?        
 
¿Existe Plan de Gestión de seguridad y 
salud laboral? 
      
 
 ¿Existe un plan de gestión estratégico?         
 
Componente de la Mejora 
¿Existe un procedimiento para controlar 
las no Conformidades, acciones de mejora 
y correctivas?  
      
 
 
¿Existe formato de reporte de no 
Conformidades?  
       
 
¿Existe formato de Estado de reporte de no 
Conformidades?  
       
 
¿Existe Plan de Auditoría Interna de 
Calidad?  
       
 
¿Existe formato de control de 
documentos?  
       
 
¿Existe formato de control de 
documentos?  
       
 
Componente de la Gestión de 
Compras 
¿Está definida la caracterización del 
proceso de Compras?  
       
 ¿Existe formato de Orden de Compra?         
 
¿Existe formato de registro de 
proveedores?  
       
 
¿Existe formato de control de compras y 
cumplimiento de servicio?  
       
 
¿Qué indicadores maneja el proceso de 
Compras?  
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LISTA DE VERIFICACIÓN  DE LOS 
ENTREGABLES 




OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN PARA 
SLR ARINCO BAJO LINEAMIENTOS DEL PMI 
MC- INT SRL-ARINCO   V. 1.0 
 
Componente de la Gestión de 
Recursos Humanos  
¿Existe un manual de manejo de 
perfiles, cargos y funciones?  
      
 
¿Está definido el proceso de 
vinculación, seguimiento y 
desvinculación de personal?  
      
 
¿Existe formato de Evaluación de 
Desempeño?  
      
 
¿Existe un plan de sensibilización y 
capacitación?  
      
 
Componente de Mantenimiento de 
Activos y Seguridad de las personas 
¿Está definida la caracterización del 
proceso de mantenimiento de activos 
y caracterización de las personas?  
      
 
¿Está definida la caracterización del 
proceso administrativo?  
      
 
¿Qué indicadores maneja el proceso 
de soporte técnico?  
      
 
¿Existe una herramienta tecnológica 
para dar soporte al sistema?  
      
 
Componente de Servicio al Cliente 
¿Existe un procedimiento de 
atención al cliente?  
      
 
¿Se tiene un procedimiento de 
solucionar inconformidades e 
inconvenientes con el (los) clientes?  
      
 
¿Se elaboraron encuestas de 
satisfacción al cliente?  
      
 
¿Se cuenta con un cronograma de 
evaluación a los clientes?  
      
Fuente: construcción de los autores 
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4.5.  Plan de gestión de Recursos Humanos 
“Para buen correcto desarrollo en las organizaciones y culminar los proyectos exitosamente se 
deben identificar los roles, competencias y responsabilidades de los implicados en el desarrollo del 
proyecto, se identifican y definen los siguientes aspectos” (Chiavenato, 2000): 
4.5.1.  Roles, responsabilidad y autoridad definidas para el proyecto. 
Tabla 30.  Rol 
Rol  RR.HH 
Gerente de proyecto GP Carlos A. Molina R. 
Patrocinador GE SRL Arinco S.A.S. 
Ingeniero Civil PF1 David R, Moreno B. 
Ingeniero Civil PF2 Fabián A. López H. 
Miembros del equipo  Todos los anteriores 
Asistente Administrativo AP Empleado de la compañía 
 
Fuente: construcción de los autores 
Tabla 31.  Roles, responsabilidad y autoridad 
 
 




Gerente de la 
empresa   
 Definir y validar el alcance del proyecto. 
 Suministrar información al equipo del proyecto. 
 Aprobar el presupuesto del proyecto. 
 Garantizar los recursos necesarios para el proyecto. 
 Aprobar los entregables definidos 
 Aprobar cualquier cambio que el 
proyecto requiera. 
 Toma de decisiones para continuar 
o abandonar el proyecto. 





 Controlar el alcance y cumplimiento de los objetivos del 
proyecto 
 Definir la visión y objetivos del proyecto 
 Aprobar los requerimientos, duración de las actividades 
y recursos del proyecto. 
 Coordinar las actividades del proyecto de acuerdo al 
cronograma y presupuesto. 
 Controlar los recursos asignados al proyecto, autorizar la 
provisión de fondos y recursos. 
 Guiar al equipo en la asignación de tareas y resolución 
de problemas. 
 Presidir las reuniones de comité directivo. 
 Liderazgo, comunicación, 
  Habilidades interpersonales. 
 Toma de decisiones en relación con 
los objetivos del proyecto. 
 Resolución de problemas y 
conflictos. 
 Uso eficiente de los recursos. 
 Profesionalismo. 
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(Continuación Tabla 31) 
Fuente: construcción de los autores 
Profesional 1    
profesional 2  
 Asegurar que el proyecto se realiza de acuerdo con lo 
planeado. 
 Producir los entregables en el plazo acordado, dentro del 
presupuesto autorizado y con las especificaciones 
señaladas. 
 Monitorizar y presentar informes sobre la ejecución del 
proyecto: cronograma, costo, calidad y riesgos. 
 Revisar el alcance del proyecto: cantidades, costos 
estimados, especificaciones. 
 Implementar los procesos administrativos: plazo, costo, 
calidad, cambios, riesgos, problemas, adquisiciones, 
comunicación y aceptación. 
 Planificar las actividades necesarias para el desarrollo 
del proyecto. 
 Hacer las revisiones establecidas en el plan de 
aseguramiento de calidad (Auditoría externa). 
 Reunirse periódicamente con el director del proyecto y 
el gerente del proyecto. 
 Ayudar a resolver problemas claves presentados por el 
gerente del proyecto. 
 Presenciar las reuniones del comité directivo 
relacionadas con la aprobación de modificación de 
alcance. 
 Liderazgo, comunicación, 
habilidades interpersonales. 
 Resolución de problemas 
 Profesionalismo 
 Orientación a resultados 
 Trabajo en equipo. 
 Coordinación de actividades. 




 Llevar a cabo las tareas necesarias para producir los 
entregables acordados 
 Mantener informado al gerente del proyecto de los 
avances 
 Elevar al gerente los riesgos y problemas a medida que 
surjan. 
 Desarrollar estrategias para mitigar el impacto de los 
cambios en el proyecto. 
 Documentar tanto solicitudes de cambio, como cambios 
aprobados. 
 Gestionar la comunicación con los interesados 
 Mantener actualizados los registros de: cambios, riesgos, 
problemas, adquisiciones, aceptación y comunicaciones 
a lo largo del ciclo de vida del proyecto. 
 Comunicación 
 Profesionalismo 
 Orientación a resultados 
 Uso eficiente de recursos. 
 Coordinación de actividades. 
 Toma de acciones ante el Director 
del Proyecto. 
 Resolución de problemas y 
conflictos. 
 Uso eficiente de los recursos. 
 Toma de decisiones en relación 




 Garantizar que la información se encuentre ordenada y 
completa. 
 Realizar informes periódicamente y presentarlos al 
Director de Proyectos. 
 Dar apoyo en los procesos al director de proyectos para 
la consecución de los objetivos. 
 Revisar los controles de asistencia a las reuniones. 
 Participar en la ejecución de actividades para el 
cumplimiento de los objetivos 
 Comunicación 
 Profesionalismo 
 Orientación a resultados 
      Uso eficiente de recursos 
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4.5.2.  Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de trabajo  
Tabla 32.  Matriz de asignación de responsabilidades (RACI).   
 NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO  
 
OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN PARA 
SRL ARINCO BAJO LINEAMIENTOS DEL PMI 
MC- INT SRL-
ARINCO   
 
       
Ítem                 RESPONSABLE               ROLES / PERSONAS 
      ETAPA DE PLANEACIÓN 
  ACTIVIDADES   GE GP PF1 AP 
1 Diagnostico           
1.1     Detención de las necesidades   C A R I 
1.2     Información de la Empresa   C A R I 
1.2.1      Cultura Organizacional de la Empresa   C A R I 
1.2.2      Redes de comunicación de la Empresa   C A R I 
1.2.3      Fuentes y Responsables de la Información   C A R I 
1.3 
    Caracterización de procesos en la Comunicación en la 
empresa 
  C A R I 
2 Estrategias de comunicación           
2.2     Definicion del Objetivo   I A C I 
2.3 Identificar mensajes clave   I A C I 
2.4 identificar públicos meta   I A C I 
2.5   definir canales de comunicación (formatos, reuniones, actas)   I A C I 
3  Logística           
3.1      Elaboración del plan de medios   I A R I 
3.2     Establecer Canales Formales de Comunicación   I A R I 
3.3       establecer Canales Informales de Comunicación   I A R I 
4 Definicion del modelo           
4.1 compilación de información   I A C I 
4.2 manual del modelo de comunicación interna   I A C I 
5  Entrega Proyecto           
5.1 revisión del cliente   A R I I 
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(Continuación Tabla 32) 
Códigos de Responsabilidades:   Códigos de Roles   
            
R = Responsables del Entregable   GE  = Gerente de la Empresa 
    GP  = Gerente del Proyecto 
A = Autoriza el entregable   PF1 = Profesional 1 
    PF2 = Profesional 2 
C = Consulta   AP  =  Auxiliar Administrativo del Proyecto 
            
I = informa          
            
R   Responsable 
Este rol realiza el trabajo y es responsable por su 
realización. Lo más habitual es que exista sólo un R; 
si existe más de uno, entonces el trabajo debería ser 
subdividido a un nivel más bajo, usando para ello las 
matrices RASCI. Es quien debe ejecutar las tareas. 
A   Aprobador 
Este rol se encarga de aprobar el trabajo finalizado y 
a partir de ese momento, se vuelve responsable por 
él. Sólo puede existir un A por cada tarea. Es quien 
debe asegurar que se ejecutan las tareas. 
C   Consultado 
Este rol posee alguna información o capacidad 
necesaria para terminar el trabajo. Se le informa y se 
le consulta información (comunicación 
bidireccional). 
I   Informado 
Este rol debe ser informado sobre el progreso y los 
resultados del trabajo. A diferencia del Consultado, la 
comunicación es unidireccional. 
 
Fuente: construcción de los autores 
 
4.5.3.  Histograma y Horario de Recursos. 
4.5.3.1.  Histograma. 
Luego de establecer todas las actividades a realizar para el desarrollo del proyecto y realizar 
nuestra respectiva EDT, se realizó una reunión con el equipo del proyecto para hacer asignaciones 
de personal al proyecto, y a su vez, analizar y ver la disponibilidad de los recursos que se utilizarán, 
de esta manera y con ayuda de la herramienta Microsoft Project, se obtuvo el siguiente histograma, 
que deja observar la planeación del trabajo real, el trabajo restante y el trabajo previsto y los detalles 
en el uso de los recursos de la gráfica 2: 
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Gráfica 2.  Histograma disponibilidad de los recursos que se utilizarán 
Fuente:   construcción de los autores 
Luego de establecer todas las actividades a realizar para el desarrollo del proyecto y 
realizar nuestra respectiva EDT, se realizó una reunión con el equipo del proyecto para hacer 
asignaciones de personal al proyecto, y a su vez, analizar y ver la disponibilidad de los 
recursos que se utilizarán, de esta manera y con ayuda de la herramienta Microsoft Project, 
se obtuvo el siguiente histograma, que deja observar la planeación del trabajo real, el trabajo 
restante y el trabajo previsto y los detalles en el uso de los recursos de la gráfica 3: 
 
Gráfica 3.  Histograma planeación del trabajo real, el trabajo restante y el trabajo previsto y los detalles en el uso de los 
recursos 
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4.5.3.2.  El horario de los recursos. 
El horario de los recursos para el desarrollo del proyecto será el mismo que está definido por 
la empresa SLR Arinco el cual es de lunes a viernes entre las 8:00 AM a 12:30 y de 2:00 a 5:30 
PM y los días sábados de 8 am a 12 m. 
4.6.  Plan de capacitación y desarrollo del equipo 
Se tienen contempladas las siguientes capacitaciones para los diferentes miembros del equipo 
de trabajo para el cual se tiene estimada una inversión dentro del presupuesto de $5.000.000 el cual 
se distribuye de la siguiente manera y va enfocada al personal específico. 
  
Tabla 33.  Plan de capacitación y desarrollo del equipo 
 
Tema Duración Asistentes 
Formulación de proyecto para la 
construcción 
120 horas Patrocinador del proyecto /Gerente de proyecto 
Estrategias del talento humano 140 horas Patrocinador del proyecto/gerente de 
proyecto/Asistente Administrativo 
Gerencia de proyectos bajo 
metodología del PMI 
140 horas Gerente de proyecto/profesional 1/profesional 2 
Fuente: construcción de los autores 
 
De igual forma se tiene programado la realización de evaluaciones de desempeño al equipo 
del proyecto, en la mitad y al final del proyecto. Esta permitirá evaluar el grado de eficiencia, 
eficacia y satisfacción de los involucrados en el desempeño de sus actividades generando acciones 
de mejoras para la correcta finalización del proyecto. 
4.6.1. Esquema de contratación y liberación del personal. 
En lo referente al sistema de solicitud y contratación de personal, se seguirán los lineamientos 
actuales de la organización SLR Arinco ya que esto depende directamente del Sponsor y del área 
de Recursos Humanos de la misma, quienes definen de manera directa el personal que requieren 
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para el desarrollo del proyecto de manera eficiente; por esta razón, este esquema se realizó de la 
siguiente manera: 
4.6.1.1.  Reclutamiento. 
El proceso de reclutamiento se define de la siguiente manera: 
Revisión de la lista de posiciones o cargos requerido filtrando que estos no se encuentren 
disponibles actualmente en la organización para el desarrollo de  este proyecto, en caso de no 
disponer personal con los requerimientos solicitados, se contará con el apoyo de la Directora 
Administrativa de la organización, ella se encargará de publicar la oferta, filtrar a los candidatos, 
citar a entrevistas y pre – seleccionar a los candidatos, quienes luego serán entrevistados por el 
director de proyecto, quien a su vez escogerá el candidato con el perfil requerido para el desarrollo 
del proyecto.  
4.6.1.2.   Contratación. 
En la planeación de las adquisiciones para este proyecto se estima que la contratación del 
personal y/o equipo del proyecto se hará mediante la figura de un contrato de prestación de 
servicios de profesionales independientes, ya que su clasificación se encuentra dentro del tipo de 
contrato de consultoría, asesoría y estudios, por profesionales o empresas que prestan estos 
servicios. 
4.6.1.3.    Liberación del personal. 
El procedimiento de liberación de personal se encuentra establecido desde la aceptación del 
contratista a trabajar bajo los lineamientos de un contrato a término fijo, que es la duración del 
proyecto programado inicialmente y bajo la figura de prestación de servicios, el gerente de la 
empresa y patrocinador del proyecto tendrá la potestad de evaluar  y determinar la continuidad de 
este personal una vez se realicen las evaluaciones en las diferentes etapas del proyecto, al igual que 
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dar continuidad a este personal para otros proyectos o la finalización de todo vínculo laboral entre 
el contratista y la compañía una vez finalice el proyecto. 
4.6.2. Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de 
incentivos y recompensas.  
Basados en la duración del proyecto, de los incentivos de capacitación de personal y de lo 
establecido en el capítulo 5.4. plan de capacitación, a los miembros del equipo se les realizará un 
seguimiento por medio de evaluaciones de desempeño, se realizarán retroalimentaciones en los 
diferentes comités y se seguirá el proceso resolución de problemas y gestionar los cambios del 
equipo con el fin de optimizar el desempeño del proyecto. 
La gestión de conflictos genera mayor productividad y relaciones de trabajo positivas. Cuando 
se gestionan de manera apropiada pueden conducir a una mejor toma de decisiones, se puede 
recurrir a acciones disciplinarias. 
La motivación es una muy buena estrategia para otorgar reconocimiento al equipo durante el 
ciclo de vida del proyecto, pues este es un estímulo para que los miembros del equipo vean la 
oportunidad de progresar y aprovechar todas sus habilidades para cumplir con los objetivos del 
proyecto. También se encuentra el plan de capacitación a los miembros del equipo el cual hace 
parte integral de los incentivos al desarrollo del proyecto. 
   
4.7.  Plan de gestión de comunicaciones 
4.7.1. Sistema de información de comunicaciones. 
Tabla 1.  Sistema de información de comunicaciones 





































         
• Acta de constitución del proyecto                 
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• Plan para la dirección del proyecto y 
documentos del proyecto                 
• EDT                 
• Cuándo se necesitarán recursos                 
• Cronograma de reuniones                 
• Asignaciones de trabajo                 
• Estado del proyecto                 
• Nuevos riesgos descubiertos                 
• Incertidumbres del proyecto                 
• Problemas del proyecto                 
• Éxitos del proyecto                 
• Cambios al alcance del proyecto y al alcance 
del producto                 
• Actualizaciones al plan para la dirección del 
proyecto o documentos del proyecto                 
• Cronograma de revisiones planificadas del plan 
para la dirección del proyecto y el momento en 
que probablemente se emitirán las 
actualizaciones                 
• Resultados de las solicitudes de cambio                 
• Próximos trabajos                 
• Retrasos                 
• La fecha de la próxima fiesta de conclusión de 
hitos                 
• Informes de desempeño                 
• Lecciones aprendidas                 
• Polémicas de la gestión de la configuración                 
• Información de contacto de todos los 
interesados                 
• Método de actualización del plan de gestión de 
las comunicaciones                 
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Tabla 34.  Matriz de comunicaciones. 
INTERESADO ROL PRIMARIO 














Financiar el proyecto 

















Apoyo en la Planificación y Ejecución 
del Proyecto 









Gestionar Compras, Nóminas y Servicios 
generales 










Gestionar y Controlar Licitaciones, 
Cotizaciones y Ejecución de Obras 









Evaluación y Análisis de Licitaciones, 
Contratación de Obras y emisión de 
pólizas. 









Pago de facturas, Impuestos y 
Retenciones y Financiación del Recurso 
Económico. 









Reclutar, Seleccionar, Capacitar y 
Desarrollar al personal 










Aporte de Conocimiento 












Clientes, Ejecución de Proyectos de 
Construcción 
Disminuir tiempos de 
recibo de obras, Recibir 








Subcontratistas Ejecución de obras 









Fuente: construcción de los autores 
 
4.8.  Plan de gestión del riesgo 
 
4.8.1. Identificación de riesgos y determinación de umbral. 
El propósito de este proceso es determinar que riesgos pueden afectar al proyecto. Dicho 
proceso es iterativo por naturaleza, lo que significa que se produce varias veces durante el ciclo de 
vida del proyecto, el trabajo de identificación de riesgos mantiene sin duda en curso, pero requiere 
un gran esfuerzo inicial por parte del equipo del proyecto para la identificación de los riesgos 
existentes entendiéndose que no dejarán de existir riesgos desconocidos. 
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El Tabla 34 muestra la lista de Control de Riesgos, los riesgos más potenciales que podrían 
afectar el proyecto Optimización de Procesos de Gestión para SLR ARINCO bajo Lineamientos 
del PMI, el listado fue obtenido por medio de técnicas de recopilación de información tales como 
entrevistas con los interesados, lluvia de ideas y compilación histórica de la organización. Se aclara 
que debido a la imposibilidad de lograr una lista de control que abarque todos los riesgos se debe 
actualizar esta durante el transcurso del proyecto en caso de emerger un nuevo riesgo a fin de poder 
desarrollar propuestas apropiadas. 
El registro de “nuevos” riesgos identificados se regirá al siguiente procedimiento: 
a) Se convocará un comité en el cual participarán el patrocinador, el gerente del proyecto y el 
experto, previo a esto se efectuarán talleres de trabajo integrando equipos 
multidisciplinarios de distintas áreas internas de la organización. 
b) Se dejará registro de la reunión en el (anexo Acta de Reunión). 
c) En la reunión se realizará un listado de los posibles riesgos que puedan surgir en las 
diferentes etapas del proyecto y que puedan influir en los objetivos del mismo, 
adicionalmente se asignará un responsable encargado de gestionar el riesgo. 
d) Se dejará registro del listado de riesgos identificados en la reunión, en el formato Registro 
de Riesgos (ver Anexo).  
El registro de riesgos es un documento en el cual se registran además de los riesgos 
identificados el análisis y las causas raíz con detalle, pero posteriormente queda a disposición de 











































































Incumplimiento por los miembros del equipo de los compromisos pactados




Robo de computadores e infraestructura del proyecto
Falta de cumplimiento con las fechas de entregas
Falta de disponibilidad de los integrantes del equipo
Falta de Experiencia
Falta de experticia del Gerente del Proyecto para la ejecución del proyecto
falta de soporte técnico
Incremento de los índices de productividad
Ausencia o retiro de algún miembro del equipo de trabajo
Cambios en el alcance del proyecto generados por el patrocinador
Cambios o nuevas políticas y normas establecidas por la ley Colombiana
Cancelación del contrato por parte del patrocinador
Comunicación deficiente









Dificultad para la divulgación y el conocimiento de los planes, programas y tareas que se desarrolle
El progreso del proyecto no se controla y monitorea contra el plan
El trabajo entregado por cada miembro del equipo no es de calidad
Falta de capacitación
mm aa
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(Continuación Tabla 34)   
 
Figura 26.    Formato Lista de control de riesgos 
Fuente: construcción de los autores  
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Contenidos     Explicación 
ID.:     Numeración de los riesgos Identificados 
Riesgo Potencial: Evento o condición incierta, que de producirse tendría un 
efecto (positivo o negativo) en alguno de los objetivos del 
proyecto. 
Categoría: Representación jerárquica representada en la estructura de 
desglose de riesgos (RBS) según la fuente del riesgo. Ver 
capítulo Risk Breakdown Structure -RiBS-. 
Causa: Medios, condiciones o agentes que puedan crear la 
posibilidad de consecuencias tanto negativas como positivas. 
Disparador del riesgo: Síntomas o señales de aviso que indican que un riesgo ha 
ocurrido o está a punto de ocurrir y por lo tanto es necesario 
buscar una solución. Para el presente proyecto se define este 
ítem como el umbral del riesgo. 
Respuesta potencial al riesgo: Acción que se realizará para implementar estrategias de 
respuesta al riesgo (evitar, transferir, mitigar, aceptar, 
explotar, mejorar o compartir). 
Responsable: persona involucrada y encargada de gestionar e informar 
sobre el estado del riesgo. 
Impacto: Escala de valor estandarizada para cada riesgo. 
Estado: Registro de: fecha de identificación, última actualización e 
información acerca de su materialización. 
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4.8.2. Risk Breakdown Structure –RiBS. 
En la estructura de desglose se agrupan las causas potenciales de riesgo de acuerdo a la 
siguiente categorización establecida 
 
 
Figura 27.  Risk Breakdown Structure –RiBS. 
Fuente:  construcción de los autores 
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4.8.3. Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) debe evidenciarse la 
aplicación y cálculo del valor Económico esperado. 
4.8.3.1.  Análisis cualitativo de los riesgos 
Para realizar el análisis cualitativo de los riesgos definidos durante la identificación de los 
riesgos se realizará el siguiente procedimiento: 
a) Se convocará una reunión de la cual participará el gerente del proyecto y el experto, se 
dejará registro de la reunión en el formato anexo Acta de Reunión. 
b) Se analizará cada riesgo definido el listado que surgió de la identificación de los riesgos, 
categorizándolos según la estructura de desglose de riesgos ilustrada en el presente 
documento. 
c) Para cada riesgo identificado se realizará una evaluación de probabilidad e impacto la cual 
consiste en: 
 Definir la probabilidad de ocurrencia del riesgo a través del juicio del experto, 
categorizándolo según la tabla de probabilidad de impacto definida en el presente 
documento, asignando un valor al riesgo registrado de 1 si la probabilidad es baja, 3 si la 
probabilidad es media o de 5 si la probabilidad es alta. 
 Definir el impacto que genera el riesgo evaluado a través del juicio del experto, 
identificando como este afecta los objetivos del proyecto (alcance, tiempo, costo, calidad), 
asignando un valor al riesgo registrado de 1 si el impacto es bajo, 3 si el impacto es medio 
o de 5 si el impacto es alto. 
 Se dejará registro de la categorización de los riesgos, objetivo del proyecto afecta de forma 
positiva o negativa, de su probabilidad de ocurrencia y de su impacto esperado en el anexo 
3 formatos Categorías de los Riesgos. 
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4.8.4. Definición de la Probabilidad e Impacto de Riesgo. 
Tabla 35. Matriz definición de impacto 
IMPACTO 
UNIDAD 
BAJO MEDIO ALTO 
RIESGO 1 3 5 
TIEMPO DÍAS 0-3 ´4-7 7  - > 
COSTO COP $ 0 - $ 438.093 
$ 438.093 -                        
$ 1.022.217 
$ 1.022.217 -      $ 9.611.000 
ALCANCE Criterio 
No hay afectación 
en los resultados 
Cambiar una o varias 
entregas 





Muy perceptible - 
Aprobación 
patrocinador 
EL entregable del proyecto es 
significativamente Inservible 
 
Fuente:  construcción de los autores 
Tabla 36.   Matriz de probabilidad 
 
Bajo 1 Probabilidad de ocurrencia del  0% al 
30% 
Medio 3 Probabilidad de ocurrencia del  31% al 
50% 
Alto 5 Probabilidad de ocurrencia del  51% al 
30% 
Fuente:  construcción de los autores 
 
4.8.5. Análisis cuantitativo de riesgos. 
Para realizar el análisis cuantitativo de los riesgos, se tomarán los riesgos que afecten el tiempo 
y el costo y se realizará el siguiente procedimiento: 
a) Se convocará una reunión de la cual participará el gerente del proyecto y el experto. 
b) Se definirá el tipo de técnica de análisis cuantitativo que se usará para analizar cada riesgo 
evidenciado y el tipo de información necesaria para realizar el respectivo análisis. 
c) Se dejará registro de la reunión en el formato anexo 2 Acta de Reunión. 
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d) Se recopilará la información necesaria y se realizará el análisis por el equipo del proyecto 
y se dejará registro de los resultados obtenidos en el ejercicio en el anexo 6 Plan de 
Respuesta de Riesgos. 
e) Se convocará una reunión de la cual participará el gerente del proyecto y el experto. 
f) Se analizarán y validarán los resultados, se actualizará el plan de gestión del cronograma 
del proyecto y plan de gestión de los costos del proyecto y el registro de los riesgos. 
g) Se dejará registro de la reunión en el formato anexo 2 Acta de Reunión. 
 
Tabla 37-   Presupuesto para la gestión de riesgos – proyecto sistema de gestión de calidad SRL ARINCO 
ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR/ DÍA DURACIÓN   TOTAL  
Nomina              
  Director de Riesgos Día 1  $                       25.333  94,00    $                   2.381.333   
  Analista de Riesgos 1 Día 1  $                       50.000  94,00    $                   4.700.000   
  Analista de Riesgos 2 Día 1  $                       50.000  94,00    $                   4.700.000   
Instalaciones              
  Consumibles Día 1  $                         2.055  94,00    $                       193.151   
  Equipos Día 1  $                         5.342  94,00    $                       502.192   
  Mobiliario Día 1  $                         3.500  94,00    $                       329.000   
  Arriendo Día 1  $                         5.800  94,00    $                       545.200   
Otros Gastos               
  Transportes Día 1  $                         4.000  94,00    $                       376.000   
  SUBTOTAL      $                     146.031       $                 13.726.876   
  TOTAL DEL PROYECTO      $                     146.031  94,00    $                 13.726.876   
          
Fuente:  construcción de los autores 
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Figura 28.   Matriz de riesgos 
Fuente: construcción de los autores 
4.9. Plan de respuesta a riesgo.  
 
Para dar respuesta a los riesgos identificados se realizará el siguiente procedimiento: 
 Se convocará una reunión de la cual participará el gerente del proyecto y el equipo del 
proyecto. 
 Con el registro de los riesgos de probabilidad e impacto realizado durante el análisis 
cualitativo, se verificará el numero asignado para el impacto y el numero asignado a la 
probabilidad y el tipo de riesgo (positivo o negativo), se multiplicarán los dos números entre 
sí probabilidad x impacto = número,  con el numero obtenido de la multiplicación se 
entrará a la matriz de probabilidad impacto en el presente documento y se podrá identificar 
el tipo de respuesta o tratamiento que se debe dar para cada riesgo identificado. 
 Después de definir cada tipo de respuesta para cada riesgo, se actualizará el registro de los 
riesgos, plan de gestión del proyecto y se definirán los acuerdos contractuales que 
impliquen la forma de tratar os riesgos. 
BAJO MEDIO ALTO ALTO MEDIO BAJO
PROBABILIDAD 1 3 5 5 3 1
ALTA 5 5 15 25 25 15 5
MEDIA 3 3 9 15 15 9 3
BAJA 1 1 3 5 5 3 1
RIESGOS NEGATIVOS / AMENAZAS RIESGOS POSITIVOS / OPORTUNIDADESIMPACTO
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 Se dejará registro de los resultados del proceso en el formato de registro de riesgos y 
registro de la reunión en el anexo 6 Plan de Respuesta a Riesgos y Anexo 7 Informe de 
Monitoreo de Riesgos. 












Quien/es, van a identificar los 
riesgos 
A R I C I 
cuando, se llevará a cabo la 
identificación de los riesgos 
Que escala se utilizara para el 
análisis cualitativo de riesgos 
Como se priorizarán los 
riesgos 
DISEÑAR 
Herramientas utilizadas para el 
análisis cuantitativo de riesgos 
I A R C I 
Estrategias a implementar para 
cada riesgo 
Con que frecuencia se 
realizara el monitoreo de 
riesgos 
Aprobar el P. G. R. 
DESARROLLAR 
Desarrollar plan acorde al 
modelo 
I A R C I 
El talento humano 
(capacitaciones, charlas etc) 
Actualizar los documentos del 
modelo 
 Diligenciar formatos y 
plantillas el plan de gestión de 
riesgos 
PROBAR 
Registro de las actividades 
A C R I R 
Evaluación de lo planeado VS 
el resultado 
Asegurar una cultura al equipo 
de gestión de riesgos 
Crear y mantener el plan de 
gestión de riesgos 
R= RESPONSABLE; Aquellos recursos que hacen el trabajo para lograr la tarea. Normalmente hay un solo rol con el tipo de participación de 
responsable aunque otros pueden asumir el mismo al ser delegada dicha responsabilidad para ayudar en el trabajo requerido. 
        
A =  APRUEBA; (la persona que rinde cuentas sobre la actividad) también definido como la autoridad final de aprobación). El responsable en ultima 
instancia por la realización correcta y completa de la entrega o la tarea y aquel al que el responsable debe rendirle cuentas, En otras palabras debe 
firmar la aprobación del trabajo que es proporcionado por el responsable.  Solo debe existir un aprobador especificado para cada tarea o entrega. 
        
C =  CONSULTADO;  Aquellos que no estando directamente implicados en el desarrollo de las actividades se les solicita opiniones. Con quien exista 
una comunicación bidireccional. 
I = INFORMADO;  Aquellos que se mantienen al día sobre los progresos a menudo solo cuando la tarea se termina o entrega. O que reciben las 
salidas de un proceso y con el que solo hay una vía de comunicación.  
Fuente:  construcción del autor 
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4.10 Plan de gestión de adquisiciones 
4.10.1. Definición y criterios de valoración de proveedores.   
A través de una reunión de hacer o comprar se establecieron los bienes y servicios requeridos 
para el desarrollo del proyecto y se definió cuáles serán aportados por la empresa contratante y 
cuáles estarán a cargo del proyecto. 
En el Tabla 39 en la primera columna se encuentran las adquisiciones a cargo de la empresa y 
en la columna dos se encuentran las adquisiciones a cargo del proyecto, pero con los lineamientos 
de adquisiciones de la organización. 
Tabla 39.  Lineamientos de adquisiciones de la organización 
Empresa (SRL Arinco) Proyecto 
Oficina de trabajo Equipo de cómputo del proyecto 
Mobiliario de oficina Equipo de comunicaciones del proyecto 
Consumibles de oficina Asesorías especialistas 
Servicios varios (agua, luz, teléfonos, 
internet, cafetería) 
    Software y licencias especializadas 
Apoyo logístico (mensajero, servicios de 
aseo y servicio de seguridad) 
Equipo del proyecto 
Software y licencias básicas  
Apoyo técnico, administrativo interno de 
la organización 
 
Fuente:  construcción de los autores 
 
A continuación, se describen los productos y servicios que el proyecto requerirá contratar, 
indicando: tipo de contrato a utilizar, asuntos relacionados con la gestión de riesgos, duración de 
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Tabla 40.  Detalle de las adquisiciones para el proyecto 















































































Costo Fijo con Ajuste 



























de cada área 
no logren 
implementar 







 $       150.000  Hora 25  $   3.750.000  
 
    
Costo total estimado de las adquisiciones y/o 
contratos 
 $   7.400.000  
 
          
Costo total del proyecto: $ 50.500.000 
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Fuente:  construcción de los autores 
 
4.10.2. Selección y tipificación de contratos. 
Criterios de selección 
a) Primer criterio costo de la oferta 
b) Segundo Criterio Tiempo De Entrega 
c) Tercer Criterio Capacidad Financiera 
d) Cuarto Criterio Capacidad Técnica. 
 
Tabla 41.  Criterios de selección de proveedores 
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES 
DESCRIPCIÓN CRITERIO PORCENTAJE 
PUNTAJE 
MÁXIMO 
VALOR PROPUESTA 30% 
30 PUNTOS 
TIEMPO DE ENTREGA 30% 
30 PUNTOS 
CAPACIDAD FINANCIERA 20% 
30 PUNTOS 
CAPACIDAD TÉCNICA 20% 
30 UNTOS 
 
Fuente:  construcción de los autores 
 
4.10.3 Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos 
 
Cuando se presenten dos o más proponentes con resultados de las evaluaciones muy cercanas 
se citará a una reunión de negociación donde se negociarán los siguientes aspectos, con el fin de 
obtener una mejor propuesta para el proyecto: 
a) Responsabilidades  
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b) Roles 
c) Entregables 
d) Puntos clave 
e) No conformidades 
f) Presupuestos  
g) Informes 
h) Hitos 
i) Planes de pago. 
4.10.4. Proceso de aprobación del Contrato 
Una vez determinado el proveedor del bien o servicio en la etapa de ejecución, se solicita la 
realización del contrato según las condiciones determinadas basados en la ”Tabla De Detalle De 
Las Adquisiciones Para El Proyecto”, para  esto se solicitan los documentos requeridos para la 
contratación según el procedimiento de la oficina jurídica de la organización y se legalizaran una 
vez estén  firmadas por las partes y con los requisitos iniciales. 
 Para la elaboración de la minuta del documento del contrato el director del proyecto debe 
suministrar la siguiente información al departamento jurídico de la organización: 
a) Objeto del contrato a realizar. 
b) Fecha de inicio. 
c) Duración del contrato. 
d) Valor del Contrato. 
e) Forma de realización de los pagos. 
f) Requerimientos para la realización de pagos. 
g) Alcance de la propuesta del proveedor o contratante (servicio a prestar) 
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h) Riesgos o restricciones del producto o servicio. 
i) Cronograma de ejecución.  
Una vez se cumplen estos requerimientos, se procede a la legalización de la minuta del 
contrato, legalizando esta con las firmas del contratante, contratista y ante notaría pública. 
4.10.5. Tipo de contrato para su uso 
Se realizarán contratos de prestación de servicios, contratos laborales a término fijo y contrato 
de suministros. 
4.10.6. Métricas de las adquisiciones 
4.10.6.1.   Participantes en la evaluación de proveedores 
La evaluación de las métricas estará a cargo del gerente del proyecto. Este realizara la 
evaluación en cuatro etapas del desarrollo del proyecto según avances porcentuales: 
a) La primera evaluación se realizará al inicio del contrato (entre el 1 y el 10 % de ejecución). 
b) La segunda evaluación se realizará entre el 11 % y el 50 % de ejecución del contrato 
c) La tercera evaluación se realizará entre el 51 % y el 90 % de ejecución del contrato 
d) La última evaluación se realizará al cierre del contrato. 
Se tomarán como referencia la medición de métricas de satisfacción del cliente las cuales se 
obtienen de las encuestas de evaluación de cesión con relación a los diversos factores involucrados 
con los proveedores. 
Las métricas se pueden utilizar para asegurar las estancias del proyecto en la fecha prevista en 
relación con las actividades de adquisición. También pueden ser utilizados para recopilar datos 
sobre el rendimiento de varios proveedores con el fin de ayudar a los criterios de selección de 
proveedores futuras actividades de adquisición. 
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Se establecen las siguientes métricas de desempeño de las actividades de adquisición de este 
proyecto.  












Datos del proveedor 
con el que está 
identificado en la 
empresa 
         
% Dentro de la 
evaluación 
25% 20% 10% 20% 25% 
Puntaje Máximo 30 Puntos 15 Puntos 10 Puntos 15 Puntos 30 Puntos 
 
Fuente:  construcción de los autores 
Además de calificar cada proveedor, estos valores serán observados con el fin de construir una 
base de datos de los rendimientos históricos para la selección de proveedores en selecciones 
futuras. 
Si la calificación general del proveedor es menor al 50 % se reevaluará al proveedor con una 
calificación negativa y no se tendrá en cuenta en por lo menos tres procesos de adquisiciones. 
Si la calificación se encuentra entre el 51 % y el 84 % se evaluarán la necesidad de mantener 
al proveedor bajo observación y seguimiento para garantizar el cumplimiento de la adquisición 
Si la evaluación se encuentra superior al 85 % se mantendrá al proveedor para continuar con 
el proyecto o proyectos similares. 
4.10.7. Cierre de las adquisiciones 
En este proceso se efectúa una verificación de si el trabajo se completó de forma satisfactoria 
y correcta, involucra actividades administrativas como la actualización de los registros para reflejar 
los resultados finales y el archivo de la información para su uso futuro 
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Figura 29.  Diagrama de flujo para el cierre de adquisiciones 
Fuente:  construcción de los autores 
 
Si existen reclamos se deben dar respuesta a los mismos para documentarlos. La verificación 
del alcance se relaciona principalmente con la aceptación de los entregables, los criterios de 
aceptación del producto y las acciones relativas a este proceso deben estar claramente reflejados 
en el contrato. Si el proyecto se termina antes de lo previsto, el proceso de verificación del alcance 
del proyecto debería establecer y documentar el nivel y alcance completado.  
La aceptación puede ocurrir a diferentes niveles: − Aceptación incondicional: significa que el 
producto o servicio cumple con los requisitos contemplados en el contrato. − Aceptación parcial: 
sólo algunas partes son aceptadas. − Aceptación completa con condiciones: el contratante tiene 
obligaciones sobre el producto tras la entrega. − Rechazo total: el producto falla en alguno de los 
requisitos contractuales fundamentales. 
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4.10.8. Cronograma de compras con la asignación de responsable. 
A través de la herramienta Juicio de Expertos se definió el presupuesto y cronograma de la 
siguiente manera: 
Tabla 43.  Línea base de tiempo 
        
LINEA BASE DE TIEMPO 
NOMBRE DEL PROYECTO:  OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN PARA 
SRL ARINCO BAJO LINEAMIENTOS DEL PMI 
VERSIÓN:  V. 1.0 
UBICACIÓN: Capítulo 3.3.2.a CIUDAD: Bogotá. 
Nota: Estimación de duraciones esperadas con uso de la distribución PERT beta-normal 







OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE 
GESTIÓN PARA SRL ARINCO BAJO 
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Continuación tabla 43 




































      PLAN DE GESTIÓN DE3 













































































        
        
 RESPONSABLE    APROBÓ 
        




         CARLOS ANDRÉS MOLINA 
RINCÓN   JOSÉ  DOMINGO SOLANO ROJAS 
 DIRECTOR DE PROYECTOS   GERENTE GENERAL SRL ARINCO 
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4.11.   Plan de gestión de interesados 
4.11.1.  Identificación, categorización de interesados y Matrices de interesados. 
Tabla 44.   Matriz de interesados 











































de las áreas 
de la 
empresa          








servicios          
Equipo Interno 
del Proyecto 

















Gestionar Compras, Nóminas y Servicios 
generales 
Optimizaci













         
Encargado 
Dpto. Técnico 
Gestionar y Controlar Licitaciones, Cotizaciones 
y Ejecución de Obras 
Optimizaci












         
Encargado 
Dpto. Jurídico 
Evaluación y Análisis de Licitaciones, 
Contratación de Obras y emisión de pólizas. 
Optimizaci












         
Encargado 
Dpto. Contable 
Pago de facturas, Impuestos y Retenciones y 
Financiación del Recurso Económico. 
Optimizaci












         
Encargado 
Dpto. RR.HH. 
Reclutar, Seleccionar, Capacitar y Desarrollar al 
personal 
Optimizaci


























         
Empresas 
Contratantes 




















         













         
Fuente: construcción de los autores 
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4.11.2 Matriz de interesados (Poder –Influencia, Poder – impacto). 
 
Tabla 45.  Matriz de interesados (Poder –Influencia, Poder – impacto) 
 




      
MATRIZ PODER - INTERÉS 
 















BAJO     
INTERÉS 
BAJO  

































desempeño de las 
áreas de la empresa           







servicios           
Equipo Interno 
del Proyecto 
Apoyo en la Planificación y 









cumpliendo con los 













procesos de su área 
          
Encargado 
Dpto. Técnico 
Gestionar y Controlar Licitaciones, 








procesos de su área 
          
Encargado 
Dpto. Jurídico 
Evaluación y Análisis de 
Licitaciones, Contratación de 








procesos de su área 
          
Encargado 
Dpto. Contable 
Pago de facturas, Impuestos y 









procesos de su área 
          
Encargado 
Dpto. RR.HH. 
Reclutar, Seleccionar, Capacitar y 








procesos de su área 












          
Empresas 
Contratantes 




recibo de obras, 






ción de SLR 
ARINCO 
Obtener productos y 
servicios requeridos 
          
Subcontratista
s 
Ejecución de obras 






Prestar servicios  
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4.11.3 Matriz dependencia influencia 
 
Tabla 46.  Matriz dependencia influencia 
      
MATRIZ IMPACTO - INFLUENCIA 





































































las áreas de la 
empresa          







servicios          
Equipo Interno 
del Proyecto 











objetivos         
Encargado Dpto. 
Administrativo 











procesos de su 
área 
         
Encargado Dpto. 
Técnico 
Gestionar y Controlar Licitaciones, 









procesos de su 
área 
         
Encargado Dpto. 
Jurídico 
Evaluación y Análisis de Licitaciones, 










procesos de su 
área 
         
Encargado Dpto. 
Contable 
Pago de facturas, Impuestos y 










procesos de su 
área 
         
Encargado Dpto. 
RR.HH. 
Reclutar, Seleccionar, Capacitar y 









procesos de su 
área 












         
Empresas 
Contratantes 
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Fuente:  construcción de los autores 
4.11.4 Matriz de temas y respuestas 
Tabla 47.  Matriz poder - dinamismo 
 
      
MATRIZ PODER - DINAMISMO 



























































de las áreas 
de la empresa          







servicios          
Equipo Interno 
del Proyecto 
Apoyo en la Planificación y 














Gestionar Compras, Nóminas y 
Servicios generales 
Optimizació









de su área 
         
Encargado 
Dpto. Técnico 
Gestionar y Controlar 
Licitaciones, Cotizaciones y 
Ejecución de Obras 
Optimizació








de su área 
         
Encargado 
Dpto. Jurídico 
Evaluación y Análisis de 
Licitaciones, Contratación de 
Obras y emisión de pólizas. 
Optimizació








de su área 
         
Encargado 
Dpto. Contable 
Pago de facturas, Impuestos y 
Retenciones y Financiación del 
Recurso Económico. 
Optimizació








de su área 




Capacitar y Desarrollar al 
personal 
Optimizació








de su área 












         
Empresas 
Contratantes 
Clientes, Ejecución de 
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Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas 
Tabla 48.  Matriz cooperación –amenaza 
      MATRIZ COOPERACIÓN - AMENAZA 
      
COOPER
ACIÓN 

































































desempeño de las 
áreas de la 
empresa          











Apoyo en la Planificación y 























procesos de su 
área          
Encargado 
Dpto. Técnico 
Gestionar y Controlar 
Licitaciones, Cotizaciones y 








procesos de su 
área          
Encargado 
Dpto. Jurídico 
Evaluación y Análisis de 
Licitaciones, Contratación de 








procesos de su 
área          
Encargado 
Dpto. Contable 
Pago de facturas, Impuestos y 









procesos de su 













procesos de su 












         
Empresas 
Contratantes 
Clientes, Ejecución de 
Proyectos de Construcción 
Disminuir 
tiempos de 
recibo de obras, 











         
Subcontratista
s 
Ejecución de obras 






Prestar servicios  
         
Fuente:  construcción de los autores 
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Conclusiones y Recomendaciones 
 La empresa tiene éxito en la consecución de nuevos proyectos, dándose a conocer en la 
industria de la construcción, este crecimiento los hace dimensionar sus oportunidades de 
mejora en cuanto a la organización y estructura de sus procesos a fin de dar cumplimiento 
oportuno y a satisfacción de los proyectos que se han hecho cargo. 
 La gerencia orienta los proyectos en la empresa y a pesar de no contar con un plan estratégico 
que guíe los procesos internos de la organización, han logrado satisfacer las necesidades 
básicas y cumplir con la entrega de proyectos.  Pero sin cumplir con las expectativas esperados 
por la gerencia toda vez que hay reprocesos administrativos, sobrecostos en ejecución lo que 
implica una reducción en la rentabilidad esperada de los proyectos.  
  Las áreas en la organización trabajan independientemente sin evidenciar las implicaciones 
que ejercen sobre otras áreas de la organización; hace falta alinear todos los procesos a través 
del PMI, con el cual se estandarizan los procesos y se organizan las actividades en la empresa 
aumentando la eficiencia de los proyectos y a su vez generando valor para la empresa.  
 Los procesos orientados a los objetivos son necesarios para que SRL ARINCO mejore en su 
gestión organizacional y crezca alineado con su misión de posesionarse en el mercado. Este 
crecimiento en el sector debe estar apalancado por el reconocimiento en la calidad de los 
proyectos que entrega la empresa. Esta es la única herramienta que les permitirá posesionarse 
a largo plazo en la industria de la construcción. 
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Anexos 
Anexo A.    Formato de Registro de Riesgos 
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INFORME DE MONITOREO DE RIESGOS             
                   
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO            
               
                   
RIESGOS ACTUALES POTENCIALES            
Revisión de Triggers para los riesgos identificados inicialmente            
             
             
                   
Revisión y Confirmación de Probabilidad e Impacto Estimados Inicialmente            
             
             
             
                   
Revisión de Adecuación de Respuestas Planificadas para los Riesgos Identificados Inicialmente            
             
             
             
                   
Verificación de Ejecución de respuesta planificadas            
             
             
             
                   
RIESGOS ACTUALES SUCEDIDOS            
Coloración de Impacto Real vs Impacto Estimado            
             
             
             
Elaboración de Planes de Emergencia            
    
 
    
Programación de Ejecución de Planes de Contingencia / Emergencia   
    
    
    
          
Evaluación de Necesidades de Acciones Correctivas o Solicitudes de Cambio   
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NUEVOS RIESGOS DETECTADOS   
Definicion de Triggers   
    
    
    
          
Evaluación Cualitativa y Categorización de Riesgos   
    
    
    
          
NUEVOS RIESGOS DETECTADOS   
Definicion de Respuestas Planificadas   
    
    
             
                   
Definicion de Planes de Contingencia            
             
             
                   
Programación de Ejecución de Respuestas Planificadas            
             
             
                   
Cierre de Riesgos que Ya No Aplican            
             
Fuente:  construcción de los autores 
 
Anexo B.  Acta de Reunión. 
        




FORMATO DE ACTA DE REUNION 
                
ACTA NUMERO     FECHA     
          
LUGAR DE REUNION     DURACIÓN     
             
            IDENTIFICACIÓN 
Nombre del Proyecto:   
Responsable de la Reunion:   
          
PARTICIPANTES DE LA REUNION 
  
NOMBRE CARGO TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO FIRMA 
                
            
            
            
            
          




          




          
COMPROMISOS 
COMPROMISO RECURSOS RESPONSABLE FECHA DE ENTREGA 
        
        
        
        
        
          
Optimización Procesos Gestión SLR Arinco 159 
ACCIONES DE MEJORA  RESPONSABLE 
                
                
                
        
FIRMAS      
        
Fuente:  construcción de los autores 
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IDENTIFICACION Y EVALUACION CUALITATIVA DE RIESGOS
NIVEL PROBABILIDAD VALOR NUMERICO IMPACTO VALOR NUMERICO
VH Mul Alto 0,9 Mul Alto 0,9
H Alto 0,7 Alto 0,7
 M Medio 0,5 Medio 0,5
L Bajo 0,3 Bajo 0,3
VL Muy Bajo 0,1 Muy Bajo 0,1
CODIGO DEL 
RIESGO
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Anexo D.   Formatos Categorías de los Riesgos. 
             
CATEGORÍAS DE LOS RIESGOS      
             
RBS  NIVEL 0 RBS  NIVEL 1 RBS  NIVEL 2 RBS  NIVEL 3 
 
        
        
        
        
        
CATEGORÍAS DE LOS RIESGOS 
  
        
DEFINICION DE IMPACTO 
  
             
DEFINICION DE MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO      
       
             
FORMATOS DE LA GESTION DE RIESGOS      
FORMATO PROCESO EN QUE SE GENERA RESPONSABLE EN GENERARLO      
           
           
           
           
           
Fuente:  construcción de los autores 
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Fuente:  construcción de los autores 
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Anexo E.  Plan de Respuesta a Riesgos  SLR ARINCO 
         
 PLAN DE  GESTION DE RIESGOS - SLR ARINCO 
         
 NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
     
         
 METODOLOGÍA DE LA GESTION DE RIESGOS 
 PROCESO ACTIVIDAD HERRAMIENTAS FUENTES DE INFORMACIÓN 
         
         
         
         
         
         
         
                 
 MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 ACTIVIDADES ROLES 
           
           
           
           
           
           
           
         
 PERIOCIDAD DE LA GESTION DE RIESGOS 
 ACTIVIDADES GRUPO DEL PROCESO FRECUENCIA DE EJECUCIÓN 
       
       
       
       
       
       
       
 
Fuente:  construcción de los autores 
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Fuente:  construcción de los autores 
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Anexo G.  Informe de Monitoreo de Riesgos. 
              
TITULO: PROPOSICIÓN DE UN MODELO DE COMUNICACIÓN INTERNA QUE OPTIMICE LA GESTIÓN DE SRL 
ARINCO 
ENTREGABLE:  SUGERIR UN MODELO DE COMUNICACIÓN INTERNA MEDIANTE EL 
ANÁLISIS DE DIFERENTES MODELOS EXISTENTES QUE SEA APLICABLE A LA 
EMPRESA SRL ARINCO CON EL FIN DE MEJORAR LA GESTIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN 
OBJETIVO :   SUGERIR UN MODELO DE COMUNICACIÓN INTERNA MEDIANTE EL ANÁLISIS DE DIFERENTES 
MODELOS EXISTENTES QUE SEA APLICABLE A LA EMPRESA SRL ARINCO CON EL FIN DE MEJORAR LA GESTIÓN 










































En esta fase la 
evaluación del 
proyecto es muy 
positiva ya que 
antes de iniciar y 
desde su 
factibilidad se 
evalúa  con un 
impacto positivo 
para la empresa, 
aunque se algunas 
subcategorías de 
menor relevancia 





Es la Fase más 
importante del 
proyecto ya que la 
implementar las 
recomendación de esta 
categoría  se presenta a 
la compañía los 
beneficios a futuro que 
generara la inversión 
inicial y que esta se 
encuentra en forma 
benéfica  en todas las 
categorías 
-3,00 












integral de la 
compañía 














pción en el 
proyecto 



























se utiliza en su 
gran mayoría 
proveedores e 














se pueden requerir 
recursos e insumos que 












-1,00   





Se utiliza como  
principal medio de 




viajes y otros, 
aunque la 
afectación al 
planeta es un factor 








para el desarrollo 
de la empresa 
2,00 
en la fase del proyecto 
en la que su 
implementación genera 
estos indicadores 
negativos para la 
empresa pero entre la 
posibles estrategia de 
mitigación es realizar 
capacitaciones e 
implementaciones en 
grupos mayores pero 
garantizando el 
objetivo 
1,00   0,00   
  Viajes 0,00 
No se tienen 
planificados viajes 
para este proyecto 

















-7,00   
  Transporte 2,00 
Es el elemento mas 
utilizado en esta 
categoría y genera 
un impacto directo 




Es el elemento 
mas utilizado en 
esta categoría y 
genera un impacto 




Es el elemento mas 
utilizado en esta 
categoría y genera un 





Es el elemento 
mas utilizado en 
esta categoría y 
genera un 
impacto directo 





controles para la 
disminución de 
la utilización de 
este servicio y 
utilizar 
estrategias y 
otros medios de 
comunicación 
para mitigar y 
mejorar el 







se trata de utilizar 
medios renovables 
pero los consumos 
de energía son 
mayores a los 





regulación para el 
buen uso  y ahorro 
de la energía, esta 
presto para su 
utilización 
1,00 
es de obligatoriedad el 
conocimiento y la 
implementación de las 
regulaciones 
ambientales para el 
desarrollo de proyectos 
y se debe tener en 
cuenta para la 
presentacion del 




son unos factores 
ambientales 
"planet" muy 
importantes y  
servicios en 
todas las etapas 
pero para etapa 
de cierre estarán 
prestas para la 
inclusión en el 
















/CO2 por la 
energía usada 
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
Implementar un 







del menor grado 




-1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -4,00   
  Residuos Reciclaje -2,00 -2,00 -2,00 -2,00 -8,00   










reutilización de la 
destinación final de 
los residuos y sus 
tratamientos 
-1,00 existen políticas 
ambientales y 





cuales se deben 
implementar en el 
desarrollo del 
proyecto 
-1,00 -1,00 -4,00   




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   











el consumo de 
agua y la calidad 
de la misma es un 
servicio externo 




el consumo de 
agua y la calidad 
de la misma es un 
servicio externo 




en la fase de ejecución 
y control y ante la 
garantía del servicio se 
estima como una 
evaluación de control 



















































-3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -12,00   
  Libre asociación -2,00 -3,00 -3,00 -3,00 -11,00   









Apoyo de la 
comunidad 
-1,00 
Al garantizar el 
desarrollo de las 
buenas prácticas desde 
la etapa de iniciación 
se garantiza  la 
sostenibilidad social y 
la inclusión a los 
consumidores 
-3,00 
Al garantizar el 
desarrollo de las 
buenas practicas en la 
etapa de planificación 
se garantiza  la 
sostenibilidad social 
y la inclusiona los 
consumidores, se 
debe terne en cuenta 
los sistema de reporte 
y evidencia para la 
fase de ejecución y 
control 
-3,00 
la ejecución y control de 
estas buenas prácticas 
garantiza una plusvalía a la 
compañía y garantiza un 





































son practicas éticas 




son practicas éticas 




son practicas éticas que se 
deben implementar y 
garantizar la transparencia 
de los mismos, son 
-3,00 
son practicas éticas 
que se deben 
implementar y 
garantizar la 
-12,00   





transparencia de los 
mismos, son mantados 
obligatorios a impartir 
en todas las fases 
-3,00 




impartir en todas las 
fases 
-3,00 
mantados obligatorios a 
impartir en todas las fases 
-3,00 




impartir en todas las 
fases 




-3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -12,00   
      TOTAL -51,00   -51,00   -49,00   -55,00   -206,00   
 







     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
